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1.1 Problemstilling og introduksjon 
Problemstillingen i det følgende er vilkårene for fristforlengelse i entrepriseretten etter 
kontrollansvarsregelen i NS 8405, og hvorvidt disse vilkårene skal tolkes i lys av det 
alminnelige kontrollansvaret i norsk rett.  
Fra planlegging av et bygg eller anlegg starter til prosjektet er ferdigstilt kan det ofte 
ta flere år og en rekke ulike forhold kan påvirke fremdriften i prosjektet. For eksempel 
kan det være slik at grunnforholdene ikke var som forventet, vinteren ble ekstrem, 
offentlige krav stanset byggeprosjektet osv. Noen ganger skyldes dette interne 
forhold som kan påvirkes eller kontrolleres av partene. Mangler ved planleggingen, 
manglende kapasitet, feil i prosjekteringsmateriale, dårlig håndverk etc. er alle 
eksempler på interne forhold som kan lede til at prosjektet forsinkes. 
Framdriften kan imidlertid også påvirkes av mer utenforliggende årsaker som partene 
ikke på samme måte har mulighet til å påvirke eller kontrollere. Eksempler på slike 
forhold er ekstraordinære værforhold, naturkatastrofer, importforbud og andre 
uforutsette omstendigheter som kan hindre fremdriften av prosjektet. 
I denne avhandlingen vil vi rette søkelyset mot hindringer i sistnevnte kategori, og 
vurdere den rettslige betydningen av at framdriften hindres av slike forhold. Det vil 
med andre ord reises spørsmål om partene har rett til å få fristforlengelse som følge 
av den aktuelle omstendigheten som hindret framdriften. 
Entrepriseretten er ingen selvstendig rettsdisiplin, men omfatter mange ulike 
rettsområder. For eksempel vil pengekravsrett, avtalerett, erstatningsrett og andre 
obligasjonsrettslige rettsregler bli omtalt som entrepriserettslige regler når de blir 
anvendt i entrepriseretten. Entrepriseretten er således en del av den alminnelige 
obligasjonsretten.  
Innen entrepriseretten er det lang tradisjon for at partenes rettsforhold er regulert i 
standardkontrakter. I kommersielle forhold benyttes slike kontrakter i utstrakt grad. 
Disse kontraktene har ofte klausuler som regulerer partenes plikter og rettigheter 
knyttet til avhandlingens problemstilling. I avhandlingen vil vi se på partenes rett til å 
få forskjøvet oppfyllelsestidspunkt, under forutsetning av at NS 8405 er vedtatt som 
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en del av avtaleforholdet. Det vil si at vi ikke primært vil vurdere hvordan løsningen vil 
bli med grunnlag i alminnelige entrepriserettslige regler, men de entrepriserettslige 
bakgrunnsreglene vil trekkes inn i fortolkningen av NS 8405. 
Dersom parten gis rett til fristforlengelse kan det betraktes som en omlegging av 
kontrakten. Dette innebærer at den andre partens misligholdsbeføyelser, typisk retten 
til dagmulkt, suspenderes så langt den uforutsette omstendigheten gir grunnlag for. I 
denne sammenhengen er det grunn til å bemerke at omlegging av en kontrakt også 
kan hjemles i avtaleloven § 36 eller i læren om bristende forutsetninger, som begge 
har en side mot standardens regler om fristforlengelse. I denne avhandlingen vil vi 
imidlertid bare vurdere omstendigheter som gir rett til fristforlengelse etter 
kontrollansvarsregelen i NS 8405 punkt 24.31.  
 
1.2 Ulike samarbeids- og kontraktsformer 
Særegent for entrepriseretten er at begge partene bidrar med realytelser i 
byggeprosjektet. For byggherrens del er minimumsytelsen normalt tomtegrunn og en 
definisjon av byggets formål, men ofte bidrar byggherren også med tegninger, 
tekniske beskrivelser ol. Hvilken samarbeidsform som velges vil være avgjørende for 
å fastlegge partenes vederlagsrisiko for den aktuelle ytelsen.  
Det finnes flere måter å organisere samarbeidsform og funksjonsfordeling mellom 
partene på. Byggherren kan velge å kontrahere med en eller flere entreprenører i 
samme byggeprosjekt. Dersom byggherren kontraherer med flere entreprenører 
innen ulike fagfelt, benevnes dette som delte entrepriser. I denne avhandlingen vil vi 
ta utgangspunkt i kontraktsformen hovedentreprise. Ved en hovedentreprise 
forutsettes det at hovedentreprenøren i hovedsak tar på seg ansvaret for utførelsen 
av det aktuelle bygg eller anlegg. Hvis hovedentreprenøren påtar seg en kontrakt 
med samtlige fag betegnes han som generalentreprenør.  
Det er ingen forutsetning at alt arbeidet må utføres av hovedentreprenørens egne 
folk. Det mest normale er at hovedentreprenøren overlater deler av ytelsen til 
underentreprenører med kompetanse innenfor ulike fagområder. I en 
                                                   
1
 NS 8405 punkt 24.3 følger som vedlegg på side 77. 
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hovedentreprise vil byggherren i hovedsak være leverandør av 
prosjekteringsmateriale slik som tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende. 
Standardkontrakter blir som nevnt benyttet i utstrakt grad når entreprisekontrakter blir 
inngått. Det finnes flere ulike standardkontrakter som er tilpasset de enkelte 
samarbeidsformene. Disse kontraktene er utviklet av Standard Norge2. Standard 
Norge utvikler standarder på med sikte på å regulere mange fagområder, heriblant 
bygge- og anleggsbransjen. Utarbeidelse av en ny standard eller revisjon av en 
eksisterende utføres av en komité som er oppnevnt etter forslag fra ulike 
bransjeforeninger som representerer både entreprenører og byggherrer. 
Standardkontraktene betegnes derfor som såkalte ”agreed documents”. På denne 
måten fremstår standardavtalene som en kompromissløsning mellom partene.  
Standardavtalen regulerer bare en del av kontraktsforholdet mellom partene og må 
ses i sammenheng med øvrige kontraktsdokument som inngår i avtaleforholdet. 
Disse inneholder beskrivelser av realytelsen, prisfastsetting, fremdriftsplaner osv.  
De fleste standardkontrakter inneholder klausuler som regulerer ansvaret for 
forsinkelser som følge av uforutsette forhold, og ordlyden i disse er i stor grad 
sammenfallende uavhengig av hvilken samarbeidsform de gjelder for. Den 
samarbeidsformen vi benytter for å belyse problemstillingen i denne avhandlingen er 
regulert i NS 8405 punkt 24.3, som er utformet med sikte på hovedentrepriser og 
store delte entrepriser. Rekkevidden av regelens innhold vil imidlertid også ha 
gyldighet for de andre standardkontraktene. Dette med bakgrunn i at ordlyden i 
kontraktene stort sett er sammenfallende, og at reglene i hovedsak tar sikte på å løse 
de samme problemstillinger. 
NS 8405 punkt 24.3 er en symmetrisk regel, det vil si at den regulerer begge 
partenes rett til fristforlengelse. I praksis er det imidlertid entreprenørens rett til 
fristforlengelse som spiller størst rolle, noe som gjenspeiles i drøftelsene i 
avhandlingen.  
 
                                                   
2
 Utdrag fra Standard Norges statutter, publisert på internett: ”§ 1 Formål: Standard Norge er en nøytral og 
uavhengig organisasjon for standardisering rettet mot næringsliv, forvaltning, arbeidsliv og forbrukere. Standard 
Norge skal ivareta standardisering som fører til Norsk Standard eller andre publikasjoner og representere norske 
interesser i ISO og CEN (…) Standard Norge har ikke økonomisk erverv som formål”. 
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1.3 Rettslig utgangspunkt, avgrensninger og nærmere om 
problemstillingen 
Dersom byggearbeidet blir forsinket vil det ofte få store økonomiske konsekvenser for 
partene. Byggherren kan for eksempel tape leieinntekter eller få annet driftstap som 
følge av at bygget ikke kan nyttiggjøres til avtalt tid, mens entreprenøren av samme 
årsak får økte utgifter ved at han må stille maskiner og mannskap tilgjengelig så 
lenge byggearbeidene pågår. Dette innbærer en kostnad i seg selv, men det kan 
også få ringvirkninger for entreprenørens øvrige kontrakter som følge av at også 
disse forsinkes. Spørsmålet som da reiser seg er hvem av partene som skal dekke 
det tapet som forsinkelsen har ledet til.  
Et grunnleggende og overordnet prinsipp innen entrepriseretten er at 
funksjonsfordelingen mellom kontraktspartene avgjør risikofordelingen. Dette følger 
blant annet av Rt. 1917, s. 673 der byggherren måtte bære risikoen som følge av at 
mangelen skyldtes svikt i prosjekteringsmaterialet han selv hadde utarbeidet. Temaet 
for våre drøftelser er ikke å avgjøre hvilken part som har vederlagsrisikoen, eller om 
denne skal overføres til den andre parten. Den part som blir rammet av en hindring 
vil i tråd med hovedregelen fremdeles måtte bære risikoen for sin egen ytelse. 
Utgangspunktet er således at han ikke kan kreve kompensasjon for merkostnadene 
knyttet til kontraktsmessig oppfyllelse. I tillegg til må han også bære den andre 
partens merkostnader knyttet til forsinkelsen.  
Fra denne hovedregelen oppstilles det imidlertid unntak.  
Et av unntakene regulerer forsinkelser som har sin årsak i forhold som den andre 
parten har risikoen for. Typiske eksempler på slike forhold er forsinkelser som følge 
av endringsarbeid og svikt i den andre partens medvirkning. I slike tilfeller vil den part 
som rammes både ha krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag, jfr. NS 8405 punkt 
24.1 og 24.2. Denne problemstillingen vil ikke bli drøftet nærmere da den ligger 
utenfor oppgavens tema.  
Et annet unntak er fristforlengelse som følge av at fremdriften av partenes 
forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll. Det er dette unntaket som er 
tema for vår avhandling. I motsetning til unntaket over, der forsinkelsen skyldes 
forhold den andre parten har risikoen for, vil det her ikke være snakk om en 
 8 
overføring av vederlagsrisikoen. Den aktuelle problemstillingen er om det er grunnlag 
for en utsettelse av oppfyllelsestidspunktet. Den part som blir rammet av en uforutsett 
hindring vil i tråd med hovedregelen fremdeles måtte bære risikoen for sin egen 
ytelse. Han vil derfor ikke kunne kreve kompensasjon for merkostnadene knyttet til 
forsinkelsen, men han kan under gitte forutsetninger ha krav på fristforlengelse. Dette 
representerer en mellomløsning da heller ikke den andre parten vil ha krav på å få 
kompensert sine merkostnader som følge av forsinkelsen. 
 
Dersom vilkårene for fristforlengelse som følge av hindringer utenfor partenes kontroll 
er oppfylt i henhold til standardens bestemmelse, innbærer det at parten ikke vil være 
i en kontraktsbruddsituasjon. Den mest praktiske virkningen av at det innrømmes 
fristforlengelse er at byggherrens rett til dagmulkt bortfaller. Dessuten vil den andre 
parten ikke ha rett til å heve kontrakten. Dette representerer et avvik fra kjøpslovens 
modell. 
 
I lov 13. mai 1988 nr. 27 lov om kjøp (kjøpsloven) oppstilles reglene om forsinkelse 
som følge av forhold utenfor selgers kontroll som en unntaksbestemmelse i 
erstatningsregelen i § 27. Dersom vilkårene etter denne bestemmelsen er oppfylt vil 
konsekvensen være at erstatningsplikten bortfaller, men selgeren vil fortsatt befinne 
seg i en kontraktsbruddsituasjon. Dette innebærer at kjøperen beholder sine øvrige 
misligholdsbeføyelser, blant annet retten til å heve kjøpet etter reglene i kjøpsloven § 
25. Denne løsningen innebærer med andre ord ikke en omlegging av kontrakten på 
samme måte som i entrepriseretten. Det må imidlertid bemerkes at kjøperens 
hevingsrett i tilvirkningskjøp er begrenset til tilfeller der ” hans formål med kjøpet blir 
vesentlig forfeilet” jfr. kjøpsloven § 26. 
Årsaken til at reglene er forskjellige etter de ulike bestemmelsene er antagelig at 
konsekvensene av å heve et kjøp ofte vil være vesentlig mindre enn å heve en 
entreprisekontrakt. Ved heving av genuskjøp vil produktet kunne omsettes på nytt, 
slik at innsatsfaktorene blir erstattet. Den økonomiske konsekvensen kan da bli 
begrenset til tap av overskudd på salget. I kjøpsforhold ville det i mange tilfeller 
dessuten være urimelig for kjøperen at han må vente på en kjøpsgjenstand som han 
enkelt vil kunne skaffe seg fra en annen leverandør. Dette argumentet gjør seg ikke 
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gjeldende i et byggeprosjekt, da det sjeldent vil være tidsbesparende å få bygget 
oppført av andre entreprenører uavhengig av årsaken til forsinkelsen.  
I entrepriseretten er det en glidende overgang mellom reglene om forsinkelse og 
mangler. Byggherren har i henhold punkt 32.5 rett til å nekte å overta 
kontraktsarbeidet dersom det kan påvises mangler ved overtakelsen. Det følger 
videre av punkt 36.2 at entreprenøren har rett og plikt til å utbedre mangel. Dersom 
bygget har en mangel ved overtakelsen kan det anses som om bygget er uferdig. 
Konsekvensen av dette blir da at entreprenøren blir i forsinkelse som følge av at han 
må utbedre mangelen. Dette innebærer at skjæringstidspunktet for om man kan 
kategorisere en ufullstendig ytelse som en mangel eller en forsinkelse, vil være ved 
overtakelsestidspunktet.  
 
1.4 Rettskildesituasjonen og metode i entrepriseretten 
1.4.1 Innledning 
Entrepriseretten er lovregulert kun i forbrukerforhold. I utgangspunktet kan det derfor 
være avgjørende for rettskildesituasjonen om en befinner seg innenfor eller utenfor 
forbrukerområdet.  I vår avhandling har vi valgt å avgrense mot forbrukerforhold, slik 
at vår gjennomgang av rettskildesituasjonen tar sikte på å fastlegge rekkevidden av 
innholdet i kommersielle kontrakter.  Dette betyr likevel ikke at entrepriserettslig 
lovgivning på forbrukerområdet vil være uten betydning. Det vil tvert i mot være slik at 
forarbeidene, spesielt til lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (bustadsoppføringslova), vil kunne ha betydelig 
overføringsverdi der bestemmelsene er lik eller tilnærmet lik standardens klausuler, 
og hvor det er grunn til å tro at reglene ivaretar de samme hensyn. 
 
1.4.2. Lovgivning 
Rettskildesituasjonen i kommersiell entrepriserett er spesiell i den forstand at lovgiver 
fullstendig har valgt å overlate rettsutviklingen til domstolene og partene i næringen.  
At lovgiver ikke velger å gi preseptoriske regler er imidlertid i tråd med kjøpsretten for 
øvrig. Dette er begrunnet i det overordnede prinsippet om avtalefrihet. Dessuten vil 
de beskyttelsesbehov som gjør seg gjeldende i forbrukerforhold ikke være relevante 
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når begge kontraktsparter anses som profesjonelle aktører. At lovgiver også har valgt 
å avstå fra å gi deklaratoriske regler er mer særskilt for entrepriseretten. En 
sannsynlig begrunnelse for dette er kompleksiteten i entrepriseforhold.  
Selv om bustadoppføringslova kun oppstiller regler for entrepriseavtaler der 
byggherren er forbruker, kan enkelte regler som tidligere nevnt ha betydning som 
bakgrunnsrett også for avtaler mellom kommersielle parter. Generelt vil det ofte være 
lite som taler i mot å benytte regler til gunst for entreprenøren analogisk utenfor 
forbrukerområdet.  
Kjøpsloven gir i stor grad utrykk for alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper3, noe 
som medfører at relevante lovregler får betydning også i entrepriseretten. Dette 
ivaretar også hensynet til konsekvente regler for løsning av rettsspørsmål av samme 
art.  
Kort oppsummert vil relevante lovregler ha stor overføringsverdi på entrepriserettens 
område der lov og kontrakt har lik eller tilnærmet lik ordlyd, og det i tillegg tas sikte på 
løsning av de samme problemstillinger i begge regelverk. 
1.4.3 Rettspraksis 
Tradisjonelt har få entrepriserettslige tvister vært gjenstand for behandling i 
Høyesterett. Dette har imidlertid endret seg noe i løpet av de siste fem årene. 
Man kan imidlertid, som tidligere nevnt, betrakte entrepriserett som et samlebegrep 
for mange ulike rettsområder når regler fra de aktuelle områdene benyttes i 
forbindelse med løsning av tvister knyttet til entrepriseretten. Det vil derfor ikke være 
grunn til å betrakte prejudikatsverdien av Høyesterettsavgjørelser innenfor disse 
rettsområdene på en annen måte i entrepriseretten, enn i obligasjonsretten for øvrig. 
Et eksempel på dette i relasjon til vår problemstilling er Rt. 2004, s. 675, der 
rekkevidden av kontrollansvaret blir drøftet4. 
Det finnes en del rettsavgjørelser fra de lavere rettsinstansene. Tradisjonelt har slike 
avgjørelser liten rettskildemessig vekt. I mangel på autoritative rettskilder vil imidlertid 
disse dommene representere viktige eksempler for løsning av tvister. Man kan 
                                                   
3
  Hagstrøm, Obligasjonsrett, Oslo 2003, s. 30 
4
 Betydningen av denne dommen for kontrollansvaret i entrepriseretten vil bli drøftet under punkt 2.4.4 
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imidlertid ikke tillegge avgjørelsene større betydning enn det kvaliteten på 
argumentasjonen i dommen tilsier.  
En årsak til at det tradisjonelt har vært lite rettsavgjørelser innen entrepriseretten er 
at alle standardene frem til NS 3401 anviste voldgift som obligatorisk 
konfliktløsningsmetode. Generelt har voldgiftsdommer lav rettskildemessig vekt. På 
rettsfelt der voldgiftsinstituttet benyttes i utstrakt grad, kan imidlertid dette stille seg 
annerledes som følge av mangel på andre rettskilder5. Størst betydning får 
voldgiftsdommene som rettskilde inn i nye voldgiftsavgjørelser, men det finnes også 
eksempler på at de er påberopt ved de ordinære domstolene6.  
1.4.4 Kontrakt som rettskildefaktor 
Ordlyden i de individuelle kontraktene som beskriver partenes ytelsesplikt vil, som i 
obligasjonsretten for øvrig, alltid være utgangspunktet for å avgjøre rettsforholdet 
mellom partene. I tillegg til individuelle kontrakter som beskriver ytelsene, blir som 
nevnt, standardkontrakter ofte tatt inn som en del av avtaleforholdet. 
Standardkontraktene regulerer forhold som på andre obligasjonsrettslige områder 
ofte blir regulert gjennom formell lov.  
Dersom partene ønsker å gjøre standardkontraktene gjeldende for sine avtaler må 
dette fremkomme eksplisitt i noe av det øvrige avtalemateriellet7. På en annen side 
viser langvarig praksis at mange av bestemmelsene gir uttrykk for alminnelige 
entrepriserettslige regler. For de bestemmelser dette gjelder innbærer det at de 
aktuelle reglene vil blitt lagt til grunn i avgjørelsen av tvister mellom partene, 
uavhengig av om standarden er inntatt som en del av avtalen. 
De generelle avtaletolkningsreglene må modereres når de benyttes på 
standardavtalene. Tolkningsprosessen vanskeliggjøres ytterligere ved at 
standardkontraktene mangler publiserte forarbeider som kan bidra til å belyse 
innholdet. Tolkningen av standardavtalene må dermed i større grad enn ellers 
baseres på ordlyden.  
                                                   
5
 Se artikkel av Sjur Brækhus, Voldgiftspraksis som rettskilde. Publisert i festskrift til Anders Bratholm 70år, 
Oslo 1999, s. 458.  
6
 Se Torstein Eckhoff, rettskildelære 5.utgave ved Jan E. Helgesen s. 163. Eksempel på en voldgiftsdom som 
Høyesterett ofte refererer til er inntatt i Rt. 1951 s 371 ”Vedbolag”, se blant annet  Rt 1988 s.276 
7 se Rt. 2004, s. 1887 –  der det fremgår at en ren henvisning er tilstrekkelig 
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1.4.5 Andre rettskildefaktorer 
Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper er en viktigere rettskildefaktor i 
entrepriseretten enn i obligasjonsretten for øvrig, der disse nå ofte er kodifisert i lov. 
Ved utfylling av en ufullstendig entreprisekontrakt, vil innarbeidede og anerkjente 
prinsipper ha stor gjennomslagskraft.  Prinsippene får både direkte betydning som en 
autoritativ rettskilde, og mer indirekte gjennom at standardkontrakter ofte bygges på 
allerede aksepterte prinsipper. 
Som en konsekvens av den beskjedne tilgangen på tradisjonelt autoritative 
rettskildefaktorer vil juridisk teori kunne tillegges større vekt innen entrepriseretten, 
enn det er tradisjon for på andre rettsområder. Det er skrevet noe om temaet i juridisk 
teori, men også her er tilfanget beskjedent. Det faktum at Tore Sandviks 
”Entreprenørrisikoen” fra 1966 fremdeles regnes som et hovedverk for dette 
rettsområdet er illustrerende for situasjonen. Av øvrig juridisk teori fra de siste årene 
som kan bidra til å fastlegge innholdet av bestemmelsene, kan nevnes 
kommentarutgavene som er skrevet til mange av standardkontraktene.  
1.5 Avhandlingens videre fremdrift 
I starten av kapittel 2 vil vi foreta en gjennomgang av utviklingen av kontrollansvaret i 
norsk rett og drøfte om regelen representerer en ny ansvarsform i entrepriseretten. 
Deretter vil vi redegjøre for regelens innhold på et generelt grunnlag før vi foretar en 
gjenomgang av de enkelte vilkår i ansvarsregelen i NS 8405. Oppgaven omhandler i 
utgangspunktet vilkårene for fristforlengelse, men for å få helhet og forståelse for 
regelens betydning vil vi også se kort på virkningen av at ansvarsfritak innrømmes.   
I kapittel 3 vil vi se nærmere på kontrollansvarsregelen anvendt på noen utvalgte 
typetilfeller, der det er uklart om det kan gis fristforlengelse med hjemmel i den 
nevnte regelen.  
Avslutningsvis vil vi i kapittel 4 vurdere hvorvidt kontrollansvaret er en god 




2. Rekkevidden av det entrepriserettslige kontrollansvar 
ved forsinkelse.  
2.1 Utviklingen av kontrollansvaret i norsk rett  
Det lovfestede kontrollansvaret har sitt utspring i Wienkonvensjonen om 
internasjonale løsørekjøp 1980 art 79 (CISG). Norge var gjennom konvensjonen 
forpliktet til å gjennomføre bestemmelsen i norsk lov for internasjonale løsørekjøp. Av 
kjøpslovens forarbeider framkommer det at det var ønskelig at reglene for nasjonale 
og internasjonale kjøp ble tilnærmet like. I tillegg ble ansvarsformen ansett som en 
modernisering av gjeldende rett. Sammen med ønske om en felles nordisk 
kjøpslovgivning, var dette bakgrunnen for at ansvarsregelen også ble innført for 
nasjonale kjøp8.  
I lovgivningen ble kontrollansvaret første gang innført med kjøpsloven av 1988 § 27.  
Foruten kontrollvilkåret, er vilkårene i bestemmelsen forenelig med de samme 
vilkårene som fulgte av kjøpsloven 1907 § 24. 
Den nye ansvarsregelen erstattet det tidligere regelverket som opererte med et skille 
for ansvar avhengig av om det var knyttet til genus- eller specieforpliktelser. Etter 
kjøpsloven av 1907 ble det i genuskjøp lagt til grunn et objektiv ansvar med unntak 
for force majeure, mens ansvaret for specieforpliktelser hovedsakelig ble basert på 
culpa med omvendt bevisbyrde – et såkalt presumsjonsansvar. Dette skillet er ikke 
opprettholdt i kjøpsloven av 1988, der kontrollansvaret gis anvendelse for så vel 
individuelle som for artsbestemte forpliktelser. På den andre siden er ansvaret 
begrenset til kun å omfatte direkte tap, i motsetning til kjøpsloven av 1907 § 24 som 
også omfattet indirekte tap. 
Formålet med innføring av kontrollansvaret var i utgangspunktet en nyansering av de 
gamle ansvarsreglene9. På grunn av at kjøpsloven av 1907 skilte mellom specie- og 
genusytelser, vil endringen ha ulik virkning avhengig av ytelsens karakter. For 
genusytelser innebærer endringen et mer lempelig ansvar. For specieytelser, var den 
gamle ansvarsformen culpa med omvendt bevisbyrde. For disse ytelsene medførte 
                                                   
8
 Ot. prp. 80 (1987-1988) side 19 
9
 Framkommer blant annet av kjøpslovens forarbeider, Ot.prp nr 80 (1986-1987) side 34. 
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innføringen av kontrollansvaret i realiteten en skjerpelse, da ansvar kan pålegges 
uavhengig av skyld etter kontrollansvarsregelen. 
Det er imidlertid grunn til å bemerke at heller ikke kjøpsloven av 1907 § 24 alltid ble 
praktisert som et rent objektivt ansvar med unntak for force majeure, slik regelen ble 
tolket i teorien. Det klassiske eksemplet på dette er ”Knutelindommen” Rt. 1970 s. 
1059. Her ble manglende råvaretilgang, som følge av produksjonsvansker hos 
underleverandør, ansett som ansvarsfritakende. Dommen gjaldt direkte anvendelsen 
av kjøpsloven 1907 § 24. Dommen viser at også kjøpslovens regler ble praktisert 
lempeligere enn det teorien den gangen antok var innholdet i et objektivt ansvar med 
unntak for force majeure. Betydningen av denne dommen for fastleggelsen av 
rekkevidden av kontrollansvaret vil bli drøftet senere i avhandlingen, blant annet 
under punkt 2.4.4. 
Kontrollansvaret får stadig større utbredelse innen norsk kontraktsrett også i 
forbindelse med ytelser av speciekarakter. I nyere lovgivning er kontrollansvaret 
innført også blant annet i lov 3. juli 1992 nr.93 om avhending av fast eiendom 
(avhendingsloven), lov 16.juni 1989 nr. 63 om håndtverkstjenester m.m. til forbruker 
(håndverktjenesteloven) og bustadoppføringslova. I juridisk teori pågår det en 
diskusjon om hvorvidt kontrollansvaret erstatter culpaansvaret som den alminnelige 
ansvarsregelen også på ulovfestet område10.  Vi vil ikke ta stilling til denne 
problemstillingen i avhandlingen.  
2.1.1 Er kontrollansvaret en ”ny” ansvarsform i entrepriseretten? 
I standard tilvirkningskontrakter, blant annet i skipsbyggingskontraker og eldre 
standardkontrakter på entrepriserettens område11, har det vært inntatt klausuler med 
lignende struktur og formuleringer som kontrollansvaret før ansvarsformen ble 
lovfestet. Bakgrunnen for dette kan være et behov for et felles regelverk i et 
internasjonalt marked. Dette synet støttes av Mestad som i forbindelse med 
innføringen av kjøpsloven § 27 fremholder at ”force majeure klausular frå 
forretningspraksis vart tatt som utgangspunkt for strukturen”12.  En stor del av 
næringslivet opererte derfor med ansvarsregler som i stor grad er forenelige med 
                                                   
10
 Fremkommer blant annet i Hagstrøm, Obligasjonsrett, Oslo, 2003, s. 502 ff.  
11
 Fremhevet av Mestad. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. Oslo, 1991, på s. 285 ff. der han viser 
til formuleringer i skipsbyggingskontrakter , NF 87og NS 3401 der uttrykk som ”verkstedet ikke har kontroll 
over”, ”utenfor en parts kontroll” og ”forhold han ikke er herre over” 
12
 Mestad. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. Oslo 1991, s. 294 ff. 
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prinsippene i kontrollansvaret før det ble lovregulert. Utformingen av ansvarsreglene 
på lovbestemte områder er dermed også inspirert av kontraktspraksis. 
I standard bygge- og anleggskontrakter ble selve begrepet ”hindres av forhold 
utenfor hans kontroll” for første gang nedfelt i NS 3430 som avløste NS 3401 i 1991. I 
NS 3401 ble begrepet ikke benyttet, men derimot var det inntatt en reservasjon mot å 
pålegge ansvar for forhold som entreprenøren ”ikke er herre over”. Det samme 
begrepet ble også benyttet i den første norske standardiserte byggekontrakt NS 401a 
som ble innført i 1961.  
Selv om disse bestemmelsene ble ansett for å gi uttrykk for et objektivt ansvar med 
unntak for force majeure, åpner ordlyden for å innfortolke en ansvarsform tilsvarende 
kontrollansvaret. Dette fremkommer blant annet ved at force majeure blir betegnet 
som ett av flere forhold som gir rett til fristforlengelse. En alminnelig oppfatning av 
hva man ikke er ”herre over” er etter vårt syn forenelig med oppfatningen av hva som 
”ligger utenfor hans kontroll”, jfr. NS 8405 punkt 24.3. Med bakgrunn i et slikt 
synspunkt kan det argumenteres for at dagens standardavtaler ikke innebærer noen 
realitetsendring sammenlignet med det som fulgte av de gamle standardkontraktene. 
Dette synet støttes også av Kolrud13 i hans uttalelser av betydningen av innføringen 
av begrepet ”utenfor kontroll” i NS 3430. 
I teorien blir ansvarsformen i de gamle standardkontraktene ofte ansett å bygge på 
de samme prinsipp14, om enn i en modifisert form, som i kjøpsloven av 1907 § 24 
som lovfestet et objektivt ansvar med unntak for force majeure. Voldgiftspraksis på 
entrepriserettens område15 viser imidlertid at det var flere omstendigheter enn 
tradisjonelle force majeure hendelsene som kunne gi ansvarsfritak. Dette blir i teorien 
ofte fremstilt som om entrepriseretten har akseptert at flere og mer hverdagslige 
begivenheter er omfattet av begrepet force majeure, enn det som ellers er anerkjent 
på andre kontraktsområder16.  Etter vårt syn kan dette like gjerne være et resultat av 
at ordlyden i de tidligere entrepriserettslige standardkontraktene, for eksempel NS 
                                                   
13
 Kolrud: Kommentar til NS 3430. Oslo, 1992, s. 145 
14
 Hagstrøm: Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo, 1997, s. 40 
15
 For eksempel vgd 31/12- 1914 om sammenbrudd i en større byggeheis og ansvarsfritak på grunn av 
brakkebrann (omtalt av Sandvik,Tore. Kommentar til NS 3401, sitert fra Hagstrøm: Entrepriserett, Utvalgte 
Emner. Oslo 1997, s. 47) 
16
 Sandvik, Tore: Kommentar til NS 3401 s.84, referert av Hagstrøm. Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo 1997, 
i note 20 på side 37.  
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3401, åpner for å innfortolke et ”kontrollansvar”, jfr. vår forståelse av begrepet ”herre 
over”. Konsekvensen av dette vil være at eldre rettspraksis på entrepriserettens 
område fremdeles vil kunne være relevant for tolkningen av dagens regler, og at 
begrepet force majeure ikke nødvendigvis har en større rekkevidde innenfor 
entrepriseretten enn i obligasjonsretten for øvrig.  
En annen sak er at entrepriserettens spesielle karakter, med sin sammensatte og 
kompliserte ytelsesform, gir opphav til flere uforutsette forhold enn i kjøpsforhold for 
øvrig. Dette gjør at flere praktiske forhold vil bli gjenstand for vurdering i forhold til 
hvor ansvarsgrensene går. For eksempel vil værforhold sjelden påvirke produksjon 
av ordinære kjøpsgjenstander, mens det under oppføring av bygg kan ha avgjørende 
betydning. 
Med bakgrunn i ovenstående drøftelser kan det muligens hevdes at innføringen av 
kontrollansvaret som ”ansvarsfigur” ikke nødvendigvis innebærer noen vesentlige 
realitetsendringer i forhold til tidligere retts- og kontraktspraksis på entrepriserettens 
område.  
 
2.2 Opplegget i det følgende; forholdet mellom de ulike 
fritaksvilkårene  
Det kan være mange årsaker til at tidsfrister i byggeforetak overskrides som følge av 
omstendigheter partene ikke har kontroll eller herredømme over. For entreprenøren 
kan det skyldes svikt i leveranser fra underleverandører, streik, maskinhavari eller 
andre forhold som han ikke råder over. Byggherrens ytelser kan forsinkes av svikt 
ved prosjekteringen som kan ha sin årsak i forhold som ligger utenfor hans kontroll.  
I utgangspunktet er kontrollansvaret objektivt, men regelen innholder også elementer 
av subjektiv karakter. Dette innebærer at det kan foreligge ansvar uavhengig av om 
det foreligger skyld hos noen av partene. Det er altså ikke nok at parten ikke kan 
klandres for hindringen så lenge den er innenfor hans kontroll. Den parten som vil 
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påberope seg fristforlengelse har bevisbyrden for at vilkårene for fristforlengelse er 
oppfylt17. 
Vi vil i det følgende søke å fastlegge innholdet av kontrollansvaret ved en 
gjennomgang og drøftelse av de fire kumulative vilkårene som må være oppfylt for 
ansvarsfrihet; at fremdriften hindres, at dette er en følge av forhold utenfor partenes 
kontroll, at hindringen ikke burde vært tatt i betraktning ved kontraktinngåelsen og at 
partene ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av 
hindringen. Foruten vilkåret om at hindringen må ligge utenfor kontroll inneholder de 
øvrige vilkårene i hovedsak de samme momentene som et objektivt ansvar med 
unntak for force majeure18.  
Vilkårene går i stor grad over hverandre og må ses i sammenheng. For oversiktens 
del har vi likevel valgt å behandle de enkelte vilkår hver for seg. Det vil bli lagt særlig 
vekt på behandlingen av kontrollkriteriet da dette anses å by på størst utfordring med 
hensyn til å fastlegge rekkevidden av kontrollansvaret.  
   
2.3 Hindringsvilkåret 
For å fastlegge nærmere hva som kreves for å anse et forhold som en relevant 
hindring, må det tas utgangspunkt i en naturlig forståelse av standardens ordlyd – at 
”fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll”. 
Det sentrale spørsmålet blir å fastlegge hva som kreves for at det skal foreligge en 
hindring. Ordet ”hindres” er vagt og gir lite veiledning for tolkningen. Dette kan være 
begrunnet i et ønske om en skjønnsmessig fortolkning med sikte på at praksis skal 
bidra til å gi regelen et mer konkret innhold. Standarden gir imidlertid eksempler på 
konkrete hendelser som skal anes som en hindring. Med bakgrunn i at alle 
eksemplene i standarden er av samme karakter, kan det reises spørsmål om disse er 
representative for øvrige hindringer som kan tenkes omfattet av regelen. Det vil med 
andre ord være et spørsmål om hindringen må være av samme art eller styrke som 
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 Dette følger av alminnelige bevisregler og framkommer også av forarbeidene til bustadoppføringslova ot.prp 
nr 21 (1996-1997) s. 68. 
18
 Hagstrøm, Obligasjonsrett. Oslo 2003, s. 486 note 88 
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de angitte eksemplene. Avgjørelsen av dette må bero på en tolkning av øvrige 
relevante rettskilder.  
Kjøpsloven § 27 og bustadoppføringsloven § 11 har en ordlyd som er tilnærmet lik 
standardens, men i motsetning til standardens regel gir ordlyden ikke anvisning på 
hindringens art ved eksemplifisering. Den svenske kjøpsloven har samme ordlyd som 
den norske. I forarbeidene19  til denne loven begrunnes fraværet av eksempler med 
at en eksemplifisering kunne lede til en for streng tolkning, da forutsetningen var at 
også hendelser av annen art og styrke enn typisk force majeure også kunne lede til 
ansvarsfritak.  
 I forarbeidene til kjøpsloven nevnes imidlertid noen eksempler på relevante 
hindringer. Eksemplene i kjøpslovens forarbeider beskriver hendelser som omfattes 
av det klassiske force majeure begrepet, men det åpnes for at også økonomiske 
forhold kan utgjøre en hindring. I mangel på holdepunkt i standarden, og av hensyn 
til behovet for konsekvens og regelharmoni, er det ikke grunn til å anta at 
standardens regler skal tolkes på en mer restriktiv måte enn kjøpslovens regler med 
hensyn til hindringens art. Det kan derfor ikke legges avgjørende vekt på at 
standarden kun opplister hindringer av force majeure karakter. 
I forarbeidene til kjøpsloven framholdes det videre at det ikke er tilstrekkelig for 
ansvarsfritak at oppfyllelsen har blitt vanskeligere eller mer kostbar enn forutsatt. På 
den annen side kreves det ikke objektiv umulighet i den forstand at levering i rett tid 
er umulig også for enhver annen selger, jfr. uttalelsen: ”Det kan foreligge forhold som 
ikke gjør oppfyllelsen absolutt umulig, men som gjør det så ekstraordinært tyngende 
å oppfylle at forholdet etter en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring for 
oppfyllelse”20. Denne uttalelsen taler også for at hindringens art ikke er avgjørende21. 
Så lenge arten av hindringen ikke er avgjørende, vil det sentrale vurderingstemaet bli 
å avgjøre hvor store ressurser som det forventes at det settes inn for å overvinne 
følgene av hindringen, med andre ord et spørsmål om å fastsette en offergrense. 
Etter vårt synspunkt vil dette være det sentrale vurderingstemaet også i relasjon til 
NS 8405 punkt 24.3. En konsekvens av dette er at hindringsvilkåret vil henge nøye 
                                                   
19
 Reg.prop 1986:93 s 27f, gjengitt fra Bjørn Sandvik, Seljarens kontrollansvar. Åbo 1994, s. 103.  
20
 Ot prp 80 (1987-1988) s. 72 
21
 Dette er et synspunkt som støttes av Krüger, men som han finner ”bemerkelsesverdig”. Krüger. 
Hindringsansvar – ny kontraktsrettslig ansvarsfigur, JV 1992, s. 338 
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sammen med vilkåret om hva man med ”rimelighet kunne ventes å unngå eller 
overvinne følgene av”, jfr.. drøftelsen i punkt 2.7.2 der ”offergrensen” blir drøftet 
nærmere. 
Spørsmålet om det foreligger en hindring, vil i mange tilfeller bero på når den aktuelle 
omstendigheten som leder til forsinkelsen inntreffer. Dette vil være av særskilt 
betydning innenfor entrepriseretten der man opererer med lange tidshorisonter. I 
forhold til muligheten for å overvinne følgene av hindringen vil det være avgjørende 
om hindringen inntreffer i en kritisk fase av byggeprosjektet. Dette vil også være et 
forhold som det er mest naturlig å drøfte under vilkåret om hva man kan ”unngå eller 
overvinne følgene av”, jfr. punkt 2.7. 
Som følge av at hindringens art ikke er avgjørende kan en rekke ulike 
omstendigheter utgjøre en relevant hindring. Det er derimot et absolutt vilkår at 
forsinkelsen har sin årsak i den aktuelle hindringen. Det er med andre et krav om 
årsakssammenheng mellom forsinkelsen og hindringen. For eksempel vil det ikke gi 
grunnlag for fristforlengelse selv om byggearbeidene utføres i løpet av en periode der 
værforholdene kan karakteriseres som ”ekstraordinære” dersom den faktiske årsaken 
til forsinkelsen er knyttet til svikt i eget driftsopplegg. 
 
2.4 Kontrollkriteriet 
2.4.1 Problemstilling og utgangspunkt for å fastlegge rekkevidden av 
kontrollansvaret 
I teorien diskuteres det hvilken synsvinkel som skal legges til grunn i forhold i 
fastleggelsen av hva som ligger innenfor, og hva som ligger utenfor partenes 
kontrollsfære. Diskusjonen dreier seg om det skal tas utgangspunkt i at grensene 
skal fastesettes etter et strengt årsaksperspektiv, eller om ansvarsfritak skal være 
betinget av om parten hadde situasjonen som ledet til forsinkelsen under faktisk 
kontroll. Etter det første alternativet vil ansvaret være avhengig av om man har satt i 
gang et hendelsesforløp. I et slikt perspektiv vil en entreprenør ha ansvaret for at 
fremdriften i prosjektet forsinkes bare ved å ha satt i gang årsakskjeden som førte til 
forsinkelsen, for eksempel ved sitt valg av vareleverandør. Dette innebærer at 
entreprenøren ikke vil bli fritatt for ansvar selv om han ikke har faktisk kontroll over 
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hindringen som førte til forsinkelsen. Dette som følge av at han objektivt sett hadde et 
handlingsalternativ med hensyn til valg av vareleverandør. Vi ser i denne 
sammenhengen bort i fra et eventuelt ansvarsfritak som følge av at 
underleverandøren var rammet av forhold utenfor sin kontroll, jfr. punkt 24.3 andre 
ledd. Denne problemstillingen vil bli behandlet under i punkt 2.8. 
Dersom man legger til grunn et kontrollperspektiv vil entreprenøren kun bli ansvarlig 
dersom han har en faktisk kontroll og påvirkningsmulighet over situasjonen, og 
dermed en reell mulighet til å unngå eller overvinne hindringen som ledet til 
forsinkelsen.  
Det fremgår av det ovenstående at de ulike perspektivene resulterer i to ulike 
ansvarsmodeller, der årsaksperspektivet leder til et meget strengt ansvar, mens 
kontrollperspektivet vil gi grunnlag for en snevrere tolkning slik at langt flere 
omstendigheter kan tenkes å gi grunnlag for ansvarsfritak. Som Hagstrøm peker på, 
er det betydelig forskjell på å sette i gang et utviklingsforløp og det å ha påvirknings- 
og kontrollmuligheter22. Til tross for at ansvarsregelen i kontrollperspektivet leder til et 
lempeligere ansvar er det ikke tvilsomt at kontrollansvaret var ment å omfatte noe 
annet enn en ren culparegel.  
På denne bakgrunn kan det se ut som om årsaksperspektivet tilsynelatende nærmer 
seg grensen for et objektivt ansvar med unntak for force majeure. Legger man 
derimot til grunn et kontrollperspektiv kan det synes som om ansvaret reelt sett ligger 
nærmere et culpaansvar med omvendt bevisbyrde. I motsetning til en culparegel vil 
det, i alle fall teoretisk sett, ikke være avgjørende om det er utvist skyld hos noen av 
partene. Spørsmålet blir dermed å avdekke hvor kontrollansvaret befinner seg i 
området opp mot det objektive ansvaret dersom man anlegger årsaksperspektivet, 
og ned mot culpa i et kontrollperspektiv.  
Hvilket perspektiv som anlegges får dermed avgjørende betydning for de konkrete 
drøftelser av hvilke typer hindringer som kan betraktes som ”utenfor kontroll”. For å ta 
stilling til hvilket perspektiv som skal legges til grunn, vil vi ta utgangspunkt i 
kontraktens ordlyd og andre relevante rettskilder. 
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 Hagstrøm. Entrepriserett,  Utvalgte emner. Oslo 1997, s.39. 
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I den følgende drøftelsen tar vi ikke stilling til om det i utgangspunktet er tatt et 
forsvarlig valg av for eksempel kontraktsmedhjelpere, produksjonsmetoder, 
transportmetoder osv. Betydningen av forsvarligheten av disse valgene er en del av 




Første ledd i NS 8405 punkt 24.3 lyder: 
 
”Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelse hindres 
av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlig påbud 
og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser”. 
En naturlig forståelse av ordet kontroll vil etter vår mening omfatte en faktisk mulighet 
til å påvirke situasjonen23. Med denne forståelsen har man ikke ”kontroll” bare ved å 
ha satt i gang et hendelsesforløp. Det kreves i tillegg at man har en faktisk, i 
motsetning til en teoretisk, mulighet til å påvirke det videre hendelsesforløp. Dersom 
forsinkelsen for eksempel skyldes en skjult mangel i vareleveransen, kan man neppe 
sies å ha en faktisk kontroll. Bedømmelsen av hva man har kontroll over må foretas 
etter en objektiv norm, dvs at man ikke vurderer den aktuelle entreprenørens kontroll 
og påvirkningsmulighet, men derimot hva man kan forvente av en forsvarlig 
entreprenør i et tilsvarende tilfelle. I denne sammenheng må det påpekes at det 
stilles faglig høye krav til hva man kan forvente av en profesjonell part. 
Isolert sett taler ordet ”kontroll” i standardens bestemmelse for å legge til grunn et 
kontrollperspektiv. Selv med denne lempeligere forståelsen av ordet vil likevel svært 
mye av det som kan påvirke byggeprosessen være innenfor entreprenørens 
kontrollsfære. For eksempel vil alt arbeid i entreprenørens egen regi, slik som 
organisering, planlegging og styring av egne ansatte være innenfor kontrollsfæren, 
mens hindringer av klassisk force majeureart klart vil falle utenfor. Grensetilfeller kan 
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 Støttes av Hagstrøm som fremholder at ”lovtekstene synes derfor isolert sett å utelukke et rent 
årsaksperspektiv” ifbm. kontrollansvarsregelene i håndverktjenesteloven på s. 181 i Fragmenter fra 
obligasjonsrett I, stensilserie nr. 143 
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tenkes i forbindelse hindringer som for eksempel har sin årsak i transportuhell og 
maskinhavari.  
Standardens første ledd oppstiller imidlertid noen eksempler på hva som kan være 
utenfor kontroll - ”så som ekstraordinære værforhold, offentlig påbud og forbud, 
streik, lockout og overenskomtbestemmelser”. Eksemplene er alle hindringer som 
virker utenifra og som er omfattet av det som tradisjonelt er ansett som force majeure 
begivenheter. Dette vil være forhold som i all hovedsak vil være utenfor 
kontrollsfæren uavhengig av om man legger til grunn et årsaks- eller et 
kontrollperspektiv. At alle eksemplene er så ensartet, og at ingen av de nevnte 
begivenheter berører forhold som er ”satt i gang”, kan tale for at det skal legges til 
grunn et strengt årsaksperspektiv. Dette er i tråd med tolkningsprinsippet ”ejusdem 
generis” som innebærer at generelle regler som følger etter bruk av konkrete 
eksempler, skal tolkes slik at regelen for øvrig er på linje med de konkrete eksempler. 
Det er imidlertid ikke grunn til å overdrive betydningen av dette prinsippet da et 
tolkningsprinsipp ikke vil ha samme vekt som en rettsregel.  
De nevnte forhold er imidlertid ikke uttømmende, da begrepet ”så som” blir benyttet. 
Selv om hindringstypene som er nevnt kun er eksempler, vil det forhold at de i art er 
så lik likevel gi dem en viss styrke som tolkningsfaktor, følgelig slik at øvrige 
hindringer også må være av samme karakter og styrke for å gi grunnlag for fritak for 
ansvar. De nevnte hindringsårsaker taler nærmest for et objektivt ansvar, og er sånn 
sett mest forenelig med et årsaksperspektiv. Dette synspunktet forsterkes ytterligere 
av at begrepet force majeure er benyttet i overskriften som et samlebegrep for alle 
forhold som kan gi grunnlag for fristforlengelse.  
Ordlyden sett under ett gir dermed ikke klare holdepunkter for hvilket perspektiv som 
skal legges til grunn for tolkningen av regelens nærmere innhold. Mens ordet 
”kontroll” peker i en retning, peker eksemplene og overskriften i en annen.    
Med bakgrunn i at det ikke er holdepunkt for at NS 8405 er ment å fravike det 
regulære kontrollansvaret, vil den generelle tolkningen av ansvarsformen også gi 
veiledning for rekkevidden av kontrollansvaret i standarden. Det vil derfor være 
naturlig å ta utgangspunkt i rettskilder knyttet til det lovfestede kontrollansvaret samt 
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hva som var formålet med innføringen av kontrollansvaret, for å fastlegge hvilket 
perspektiv som skal legges til grunn for tolkningen av standardens ansvarsregel. 
 
2.4.3 Forarbeidene  
Normalt vil forarbeider være den rettskilden som gir anvisning på det nærmere 
innhold og formålet med den aktuelle bestemmelsen. Standarden mangler, som 
tidligere nevnt, forarbeider. Med bakgrunn i at kjøpsloven har vært forbilde for 
kontrollansvarets utvikling i norsk rett, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i 
forarbeidene til kjøpsloven også ved tolkningen av standardens bestemmelse.  
Kjøpslovens forarbeider inneholder uttalelser som kan gi støtte både til et årsaks- og 
et kontrollperspektiv. Det uttales blant annet at: ”Forhold som direkte eller indirekte 
beror på selgerens tiltak eller handlinger, ligger også innenfor hans kontrollsfære. 
Dette omfatter alt som kan kontrolleres eller påvirkes ved planlegging, styring og 
kontroll med virksomheten”24. Hagstrøm tolker begge disse setningene som om de 
samlet sett taler for et strengt årsaksperspektiv25. Vi mener imidlertid at ordlyden taler 
for en mer nyansert forståelse. Isolert sett tyder første setning i ovennevnte sitat på 
at et strengt årsaksperspektiv skal legges til grunn. Dette med bakgrunn i at utsagnet 
kan tolkes som om selgeren har ansvaret for alle hindringer som kan knyttes til en 
begivenhet han har ”satt i gang”. Med andre ord betyr dette at selgerens ansvar 
består, uavhengig av om han har en faktisk mulighet til å påvirke eventuelle uheldige 
omstendigheter. Dette modifiseres imidlertid i påfølgende setning, der begrepene 
”kontrolleres” og ”påvirkes” er benyttet. Dette taler for at det er de faktiske muligheter 
til å påvirke som er avgjørende, med andre ord et kontrollperspektiv. 
Kjøpslovens § 27 har ikke eksempler i ordlyden på hva som anses å ligge utenfor 
kontrollsfæren på samme måte som standardkontrakten. Forarbeidene til kjøpsloven 
tar ikke opp hvorfor eksempler er utelatt fra lovteksten. I forarbeidene til den 
tilsvarende bestemmelsen i svensk lov 26 framgår det, som tidligere nevnt, at dette 
var en bevisst handling. Begrunnelsen var en frykt for at eksemplene kunne lede til 
en for streng fortolkning, da forutsetningene var at også hendelser av annen karakter 
                                                   
24
 Ot.prp.nr 80 (1986-1987) side 73 
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 Hagstrøm Obligasjonsrett. Oslo, 2003. s. 490 
26
 Reg.prop 1986:93 s 27f, gjengitt fra Bjørn Sandvik, Seljarens kontrollansvar. Åbo, 1994, s. 103. 
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og styrke enn typisk force majeure også kunne lede til ansvarsfritak. Det må antas at 
dette argumentet har bærekraft også i forhold til tolkning av det norske regelverket. 
Kjøpslovens forarbeider gir videre noen konkrete eksempler på hvordan regelen skal 
fortolkes. Eksemplene er imidlertid av en slik karakter at de ikke bidrar til å belyse 
grensetilfeller. Eksemplene er enten typisk force majeure hendelser, som klart faller 
utenfor kontrollsfæren, eller hendelser som åpenbart lar seg kontrollere av selger. 
Sistnevnte kan illustreres med utsagnet om ” At selgeren er ansvarlig for den måten 
virksomheten drives på”27, noe som neppe kan være tvilsomt i relasjon til 
rekkevidden av kontrollsfæren uavhengig av hvilket perspektiv som legges til grunn.  
Forarbeidene til bustadoppføringslova henviser kun kort til kjøpslovens forarbeider i 
forsinkelsestilfellene,28 og bidrar dermed ikke til å belyse problemstillingen. Ved 
drøftelsen av rekkevidden for kontrollansvaret i relasjon til mangler, er imidlertid 
spørsmålet behandlet grundigere. Argumentasjonen her vil ha overføringsverdi også 
til forsinkelsestilfellene. Selv om uttalelsene også her er av forskjelligartet karakter, 
finner vi holdepunkt for å innfortolke ett mer liberalt ansvar i retning av at det skal 
legges til grunn et kontrollperspektiv. Dette framkommer blant annet i følgende 
uttalelse: ”Ved manglar som kjem frå feil i materialar m.m, vil det vere avgjerande om 
valet er gjort på eit fullt forsvarleg vis […] Dersom ein må karakterisere entreprenøren 
sitt val som fullt forsvarleg, vil feil i materialane i utgangspunktet vere utanfor 
entreprenørens kontroll.”29. I forbrukerentrepriser ser det dermed ut til at det ikke er 
avgjørende at entreprenøren objektivt sett hadde et handlingsalternativ, slik at han 
blir ansvarlig bare på grunn av å ha ”satt i gang” det forløpet som førte til 
forsinkelsen. En slik tolkning innebærer en lemping av entreprenørens ansvar i 
forbrukerforhold. Det vil da være mindre betenkelig å forutsette at den samme 
tolkningen legges til grunn også i kommersielle forhold som NS 8405 er beregnet på.   
Samlet gir verken standardens ordlyd, forarbeidene til kjøpsloven eller 
bustadsoppføringslova klare anvisninger på hvilket perspektiv som skal legges til 
grunn for tolkningen av regelen. Det må derfor legges avgjørende vekt på formålet 
med innføringen av kontrollansvaret i norsk rett. Det prinsipale formålet var som 
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 Ot.prp.nrnr.21 (1996-1997) s. 51. 
29 Ot.prp.nrnr.21 (1996-1997) s. 67. 
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nevnt å bringe norsk rett i tråd med internasjonal kjøpsrett, med sikte på å oppnå 
regelharmoni mellom nasjonale og internasjonale kjøp. Dessuten ble det lagt vekt på 
et ønske om en nyansering av det gjeldende regelverk i retning av at det i alle fall 
ikke skulle innebære en skjerpelse av det objektive ansvar med unntak av force 
majeure slik det var nedfelt i kjøpsloven av 1907 § 24. Følgelig vil det være mest 
forenelig med formålet med innføringen av kontrollansvaret å legge til grunn et 
kontrollperspektiv.  Hvis man tar utgangspunkt i at kjøpsloven har vært 
premissleverandør for utviklingen av kontrollansvaret som ansvarsfigur i norsk rett, 
må det forutsettes at det samme argumentet vil gjøre seg gjeldende også for 
tolkningen av standardens bestemmelse i mangel av holdepunkt for noe annet.  
Spørsmålet er imidlertid om dette synspunktet kan opprettholdes etter Høyesteretts 
avgjørelse i Rt. 2004 s. 675 ”Agurkpinnedommen”. 
2.4.4 Agurkpinnedommens betydning for kontrollansvaret i entrepriseretten  
Høyesterett drøfter for første, og foreløpig eneste gang, rekkevidden av 
kontrollansvaret i kjøpsloven av 1988 i Rt. 2004 s. 675 ”Agurkpinnedommen”. På 
bakgrunn av dette får dommen stor prinsipiell betydning for fastleggelsen av 
innholdet i ansvarsregelen generelt sett. 
 Spørsmålet i ”Argurkpinnedommen” var om selger av agurkpinner kunne holdes 
ansvarlig for tap ved at splittbambuspinnene som ble brukt som støttepinner ved 
agurkproduksjonen, smittet agurkene med en plantesykdom. Selger sto som importør 
og partene var enige om at mangelen ”var skjult og kunne ikke ha vært oppdaget 
uten forholdsvis omfattende undersøkelser”. Med hjemmel i kjøpsloven § 40 jfr. § 27 
ble selgeren erstatningsansvarlig for kjøperens direkte tap. Dommen går langt i å 
pålegge selgeren ansvar til tross for at han ikke hadde faktisk kontroll med årsaken til 
mangelen. Resultatet i dommen er dermed forenlig med et strengt årsaksperspektiv.  
Spørsmålet i det følgende er dommens generelle rekkevidde, og om den har 
overføringsverdi til reglene om fristforlengelse i entrepriseretten. 
 
Grunnen til at dommen kan være relevant som rettskilde på entrepriserettens 
område, er som tidligere nevnt, at reglene om fristforlengelse i NS 8405 punkt 24.3 
bygger på kjøpslovens kontrollansvar. Rekkevidden av kontrollansvaret i 
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entrepriseretten har ikke vært gjenstand for behandling i Høyesterett. At 
Agurkpinnedommen er den eneste dommen der rekkevidden av kontrollansvaret blir 
drøftet, er dermed i seg selv et argument for å vektlegge dommen også i 
entreprisesammenheng.  
Flere alternative ansvarsgrunnlag ble vurdert i dommen, men resultatet ble hjemlet i 
et kontrollansvar. Mangelen som førte til sykdomsfremkallelsen var skjult, og det var 
ikke holdepunkt for at selgeren burde tatt mangelen i betraktning. Ansvar ble likevel 
pålagt som følge av at det objektivt sett var mulig å skaffe sykdomsfrie støttepinner i 
markedet. Konklusjonen i dommen er relativt klar, og som nevnt forenlig med et 
strengt årsaksperspektiv. Flertallet sammenligner kontrollansvaret i kjøpsloven av 
1988 med den tidligere rettstilstanden, og presiserer at: ”siktemålet med innføringen 
av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for 
force majeure”. Dersom man legger til grunn at standardbestemmelsene i 
entrepriseretten bygger på prinsippene i kjøpsloven, og at de har tilnærmet lik ordlyd, 
kan det av hensyn til regelharmoni argumenteres for at reglene skal ha samme 
materielle innhold. Med dette utgangspunktet vil rettspraksis fra kjøpsloven også 
måtte tillegges vekt på entrepriserettens område.  
Isolert sett taler de forhold som er nevnt over for at dommen må tillegges en viss 
generell vekt i relasjon til forsinkelsestilfellene i entrepriseretten. Det er imidlertid flere 
momenter som trekker i motsatt retning.  
Med utgangspunkt i den tidligere omtalte ”Knutelindommen”, som gikk langt i å frita 
selger fra ansvar, kan det reises spørsmål om ”Agurkpinnedommen” pålegger et for 
strengt ansvar. Dette i lys av at ”Knutelindommen” ble avsagt med grunnlag i et 
objektivt ansvar med unntak for force majeure, og at formålet med innføringen av 
kontrollansvaret i alle fall ikke var en skjerpelse av gjeldene regler30. På bakgrunn av 
dette kan det argumenteres for at dommen ikke gir et korrekt uttrykk for innholdet av 
kontrollansvaret i forsinkelsestilfellene. Dersom man legger et slikt synspunkt til 
grunn vil dommens rettskildemessige betydning reduseres.  
Hovedbegrunnelsen for at dommen må tillegges begrenset vekt i relasjon til vår 
problemstilling er at den omhandler mangler og ikke forsinkelse. Dette poengteres i  
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 Dette synet støtte av Hagstrøm: Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo 1997, s. 45 
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domspremissene der førstvoterende uttaler: ”Ved anvendelsen av kontrollansvaret på 
mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget 
strengt” (vår uthevelse). Uttalelsen kan tolkes som en avgrensning mot 
forsinkelsestilfellene generelt sett, eller i retning av at det ikke foreligger et like 
strengt ansvar i forsinkelsestilfellene. Et argument for at kontrollansvarsregelen må 
vurderes annerledes i forsinkelsestilfellene enn i mangelstilfellene, er at et 
ansvarsfritak utløser forskjellige rettsvirkninger i de ulike situasjonene. Dersom det 
konstateres mangel, vil både prisavslag, heving og ikke minste erstatning for 
konsekvenstap31, jfr. resultatet i ”Agurkpinnedommen” være relevante 
misligholdsbeføyelser. Ved en forsinkelse vil derimot ytelsen være kontraktsmessig 
ved overlevering. Det vil da kun være snakk om å suspendere oppfyllelsestidspunktet 
for ytelsen. Konsekvensene i mangels- og forsinkelsestilfellene vil dermed være av 
forskjellig karakter. Det må i denne sammenheng understrekes at det sjelden vil bli 
snakk om å erstatte det faktiske tapet ved en forsinkelse. Den relevante 
misligholdsbeføyelsen i et slikt tilfelle vil være erstatning i form at dagbøter.  
Selv om kjøpslovens kontrollansvar har vært forbilde for standardens bestemmelse, 
vil det forhold at kjøpsloven ikke har direkte anvendelse på entrepriseretten til en viss 
grad redusere betydningen av ”Agurkpinnedommen” som en autoritativ rettskilde på 
dette området.  
I teorien fremholdes det at det i tråd med ”gravitasjonsprinsippet” skal klare 
holdepunkter til for å hevde at en kontraktsbestemmelse skal fravike tilsvarende regel 
gitt i lov32. Bakgrunnen for dette er et ønske om konsis forståelse for juridiske 
begreper og regelharmoni. Vi mener imidlertid at det kan være betenkeligheter 
knyttet til å anvende regler som er utformet med henblikk på ”enkle” kjøpsforhold på 
kontraktsforhold i entrepriseretten. Dette med bakgrunn i at kompleksiteten i et 
byggeprosjekt tilsier at problemstillinger knyttet til forsinkelse er mer relevant innenfor 
entrepriseretten enn i kjøpsretten forøvrig. Dette er en følge av at et byggeprosjekt 
går over lang tid og involverer mange ulike aktører, slik at det regelmessig vil oppstå 
situasjoner som påvirker fremdriften av ytelsen. Disse usikkerhetsmomentene vil ikke 
gjøre seg gjeldende i et ordinært kjøpsforhold som omhandlet i 
”Agurkpinnedommen”. Dessuten kan en så streng tolkning av ansvarsgrunnlaget 
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 Merk at erstatningen ikke omfatter indirekte tap. 
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 Framkommer blant annet av Krüger. Norsk kjøpsrett. Bergen 1999 s. 443. 
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medføre at entreprenøren må kalkulere inn et uforholdsmessig høyt risikotillegg, da 
han også må ta hensyn til omstendigheter der han mangler faktisk 
påvirkningsmulighet.  
Et annet forhold som taler i mot å tillegge ”Agurkpinnedommen” avgjørende vekt er at 
tidligere aksepterte fritaksgrunner i entrepriseretten muligens ikke lenger vil gi 
grunnlag for fristforlengelse. Etter vårt synspunkt vil det være betenkelig å endre en 
innarbeidet rettstilstand på bakgrunn av innføringen av nye rettsregler utenfor 
entrepriseretten. 
Selv om det kan knytte seg større tvil om hva som er det korrekte rettslige 
utgangspunktet etter ”Agurkpinnedommen”, er det etter vårt synspunkt likevel 
tvilsomt om dommen gir holdepunkt for at det skal legges til grunn et strengt 
årsaksperspektiv i vurderingen av kontrollansvaret i entrepriseretten. Slik vi har 
drøftet over er det flere moment som taler for å legge til grunn et kontrollperspektiv 
ved tolkningen av NS 8405 i forsinkelsestilfellene. I samme retning trekker det forhold 
at kontraktspraksis sjelden gir støtte for et skjerpet erstatningsansvar utover det som 
følger av lovverket.33  
Vi mener derfor det er grunn til å hevde at det kan være hensiktsmessig å tolke en 
entrepriserettslig kontraktsbestemmelse avvikende fra rettspraksis basert på en 
deklaratorisk lovbestemmelse. Hvorvidt det er behov for å tolke regelen avvikende er 
imidlertid uavklart, da rekkevidden av kontrollansvaret når det gjelder forsinkelser 
fortsatt ikke er fastlagt av domstolene, verken i entrepriseretten eller i kjøpsretten for 
øvrig. Ved fastleggelsen av rekkevidden av en entrepriserettslig 
kontraktsbestemmelse vil det etter vår mening, uansett være mer naturlig å legge 
vekt på hvordan forsinkelsesreglene har utviklet seg i bransjen, på tross av at 
ordlyden i standardkontraktene har endret seg i kjøpsrettslig retning. 
Selv om løsningen er usikker, vil vi i den videre fremstillingen ta utgangspunkt i at det 
skal legges til grunn et kontrollperspektiv ved drøftingen av grensen for hvor 
kontrollsfæren skal trekkes.  
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 Krüger, ”Hindringsansvar – ny kontraktsrettlig ansvarsfigur?” Publisert i Jussens Venner 1992, s. 337 på s. 
353 
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2.5 Nærmere om kontrollkriteriet 
Spørsmålet i denne delen av avhandlingen blir å avgjøre i hvilken grad 
kontrollansvaret lemper ansvaret ved forsinkelser sammenlignet med det objektive 
ansvaret med unntak for force majeure. Tidligere har vi drøftet hvorvidt de gamle 
standardene, for eksempel NS 3401, i realiteten ga uttrykk for et kontrollansvar slik 
dette blir tolket i dagens kjøpslov. Dette synspunktet vil vi ikke legge vekt på i den 
videre drøftingen. For å belyse forskjellene klarere vil vi ta utgangspunkt i det som i 
teori og praksis tradisjonelt ble betegnet som et objektivt ansvar med unntak for force 
majeure, når vi sammenligner med den tidligere rettstilstanden. Årsaken til denne 
tilnærmingen er at praksisen under det gamle regelverket framstår som uklar med 
hensyn til hvilke omstendigheter som ga grunnlag for ansvarsfritak. Under vil vi 
forsøke å belyse problemstillingen ved en gjennomgang av en del typetilfeller i 
relasjon til kontrollkriteriet. 
2.5.1 En gjennomgang av standardens opplistede fritaksgrunner 
I NS 8405 punkt 24.3 blir det oppregnet noen forhold som er utenfor partenes 
kontroll. Eksemplene er ikke uttømmende, jfr. begrepet ”så som”. Følgende 
eksempler er nevnt: ”ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, 
lockout og overenskomstbestemmelser”. Som tidligere nevnt er alle de nevnte 
fritaksgrunner i utgangspunktet omfattet av begrepet force majeure. Formålet med 
innføringen av de nye reglene i kjøpsloven, var en viss lemping i forhold til det 
objektive ansvaret i kjøpsloven av 1907 § 24. Utgangspunktet må derfor være at de 
klassiske force majeure begivenhetene i hvert fall ligger utenfor kontrollsfæren34. 
Det kan imidlertid tenkes unntak fra dette utgangspunktet. Vi vil derfor foreta en 
gjennomgang av de enkelte eksempler i standarden, for å se om det kan foreligge 
omstendigheter som fører til at de likevel ikke gir grunn til ansvarsfritak. 
Når det gjelder værforhold, gir bestemmelsen anvisning på at disse skal være 
”ekstraordinære”. Dette innebærer at entreprenøren må akseptere værforhold 
innenfor normale variasjoner. Eksemplet er ikke så relevant i forhold til 
kontrollkriteriet da været alltid vil være utenfor entreprenørens kontroll. Dette er et 
forhold som må drøftes i relasjon til de subjektive vilkår. Spesielt i forhold til hva 
entreprenøren ”burde ha tatt i betrakting”, se punkt 2.5. Det er imidlertid uklart om 
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”ekstraordinære værforhold” i standardens forstand, må være av samme styrke som 
tidligere var påkrevet for å fylle vilkårene for force majeure.   
Videre nevner bestemmelsen offentlig påbud og forbud som en fritaksgrunn. 
Eksempler på forhold som er omfattet av denne kategorien er import- og 
eksportforbud, nye tekniske krav til bygg, HMS krav og andre offentlig 
myndighetstiltak. Også i denne sammenheng vil selve myndighetstiltaket typisk være 
utenfor kontroll, slik at det igjen blir et spørsmål om hindringen ”burde vært tatt i 
betrakting” eller om parten med ”rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne 
følgene” av hindringen. Eksempel på at det er innrømmet fristforlengelse som følge 
av et offentlig myndighetstiltak, finner vi i en dom inntatt i LB-2007-179240. Saken 
gjaldt et byggeprosjekt der entreprenøren innstilte arbeidet som følge av et ugyldig 
vedtak i kommunen med krav om byggestans. Lagmannsretten vurderte vedtaket 
som utenfor entreprenørens kontroll, at det ikke burde vært tatt i betraktning eller at 
følgene av hindringen ikke burde ha vært overvunnet. Selv om omstendighetene i 
denne saken var meget spesielle som følge av at vedtaket var ugyldig, viser 
eksemplet at offentlig myndighetstiltak kan være et forhold som kan gi grunnlag for 
fristforlengelse.  
 Hindringer for fremdriften som følge av ”overenskomstbestemmelser” vil også 
regelmessig være utenfor partenes kontroll, slik at det avgjørende for om det gis 
ansvarsfritak må fastlegges ved en bedømmelse av om det var grunn til å ta 
hindringen i betraktning, eller om det var mulig å overvinne følgene av hindringen. 
Begrepet inkluderer for eksempel endring i tariffbestemte arbeidstidsbestemmelser. I 
Rt. 1992, s.1105 ”NSB-dommen” ble entreprenøren tilkjent fristforlengelse med 
grunnlag i at tariffestede arbeidstidsbestemmelser ble endret fra 40 timer til 37,5 
timer pr uke. Høyesterett konkluderte med at dette var et forhold utenfor 
entreprenørens kontroll. I dette tilfellet var kontraktsforholdet basert på NS 3401 med 
endringer som fulgte av NSBs standard anbuds- og kontraktsvilkår. Begge parter var 
enige om endringen i arbeidstiden ville gi rett til fristforlengelse i medhold av 
standardavtalen på grunnlag av kontrollansvarsregelen. Selv om det ble reist 
spørsmål om NSBs standard anbuds- og kontraktsvilkår kunne innskrenke retten til 
fristforlengelse, falt man likevel ned på det resultatet som ville ha fulgt av 
standardens bestemmelser. Retten vurderte det som irrelevant om nedsettelse av 
arbeidstiden skjer som følge av tariffbestemte endringer eller om de er fastsatt i lov. 
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Det kan imidlertid tenkes at resultatet hadde blitt et annet dersom 
arbeidstidsnedsettelsen var av mer individuell karakter, eller om den var begrenset til 
enkelte bedrifter eller bransjer. For eksempel er det tvilsomt om forsøk med innføring 
av en sekstimersdag som følge av politiske føringer ville gitt grunnlag for 
ansvarsfritak35. 
Samlet sett er det neppe grunn til å betrakte de ovennevnte fritaksgrunnene, 
ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud og 
overenskomstbestemmelser på en annen måte enn det som fulgte av det 
tradisjonelle ansvarsgrunnlaget, objektivt ansvar med unntak for force majeure. 
De siste eksemplene som blir nevnt er streik og lockout. Dette er forhold som har 
lang tradisjon som fritaksgrunn i entrepriseretten. Innen kjøpsretten ble det imidlertid 
sondret mellom nasjonale og lokale konflikter, der de sistnevnte konflikter ikke ble 
betraktet som force majeure. Dette synspunkt synes imidlertid å være forlatt i dag. 
Bakgrunnen for det endrede synspunktet er at streik og lockout er et lovlig 
virkemiddel i arbeidsforhold, uavhengig av om konflikten er av lokal eller nasjonal 
karakter. En slik sondring mangler dermed saklig begrunnelse. Dette forsterkes av at 
spørsmål om lønn i større grad enn tidligere blir avgjort på lokalt plan. Søkelyset 
rettes i dag mer mot hva som er den underliggende årsak til streiken. En streik som 
for eksempel er fremprovosert av arbeidsgiver må betraktes som innenfor kontroll, og 
gir derfor ikke grunnlag for ansvarsfritak. En slik betraktning må få samme 
gjennomslagskraft også innen entrepriseretten. Dette synet støttes av Kolrud i 
kommentarutgaven til NS 343036. Streik hos hovedentreprenørens 
kontraktsmedhjelpere kan også gi grunnlag for fristforlengelse. I denne 
sammenhengen vil det bli et spørsmål om hovedentreprenøren har plikt til å 
kontrahere ytelsen med en alternativ kontraktsmedhjelper. Avgjørende for hvorvidt 
det foreligger en slik plikt er hvilken krets av kontraktsmedhjelpere som er rammet av 
streiken. Det må sondres mellom underentreprenører og øvrige 
kontraktsmedhjelpere. Denne sondringen kommer vi tilbake til under punkt 2.8.5. Det 
vil ikke foreligge en plikt til å kontrahere alternative kontraktsmedhjelpere dersom det 
                                                   
35 Bergens tidene søndag 18.januar 2009: ”I Soria Moria-erklæringen heter det: «regjeringen vil bidra til forsøk med 
sekstimersdag/arbeidstidsreformer i samarbeid med partene i arbeidslivet” 
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 Kolrud m/flere: kommentar til NS 3430. Oslo, 1992, s. 146 
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er underentreprenører som blir rammet av streik. Begrunnelsen for dette følger av vår 
drøfting under punkt 2.8.4 jfr. 2.8.5. 
Andre forhold som klart ligger utenfor kontroll, og som entreprenøren ikke kan ventes 
å ta i betraktning, er naturskapte katastrofelignende hendelser som ras, lynnedslag, 
jordskjelv osv. Det samme gjelder for menneskeskapte katastrofelignende 
omstendigheter som krig, terror, opprør og sabotasjeaksjoner. Sistnevnte 
hindringstyper er også beskrevet i den såkalte ”katastroferegelen” i standardens 
punkt 17, tredje ledd. Ordlyden i denne bestemmelsen samsvarer tilsynelatende med 
kontrollansvarsregelen, men skal forstås som en langt snevrere unntaksregel. Dette 
understreker ytterligere at det ikke er tvilsomt at slike hindringer er utenfor 
kontrollsfæren. 
Som drøftelsen over viser, gir standardens eksempler lite veiledning for hvor grensen 
for kontrollsfæren skal trekkes, da de omhandler relativt klare tilfeller som også 
tidligere ga grunnlag for ansvarsfritak. Spørsmålet blir dermed å avgjøre hvilke andre 
forhold som kan tenkes omfattet av regelen dersom det forutsettes at et 
kontrollperspektiv legges til grunn for vurderingen, jfr. 2.4.3. Vi nærmer oss her 
kjernen i problemstillingen, nemlig hvor kontrollansvaret for forsinkelser befinner seg 
på skalaen mellom et objektivt ansvar med unntak for force majeure og et 
culpaansvar med omvendt bevisbyrde. Vi vil i det følgende vurdere noen 
typeeksempler som kan tenkes å befinne seg i dette området.  
2.5.2 Brann 
I utgangspunktet har brann tradisjonelt sett vært anerkjent som en force majeure 
hendelse. Unntak fra dette kan imidlertid tenkes. Brann er et forhold som er tatt opp i 
kjøpslovsforarbeidene der det fremkommer at dersom brannen skyldes ”kortslutning i 
det elektriske anlegget, ligger det derfor i prinsippet innenfor selgerens kontrollsfære, 
mens situasjonen blir en annen dersom det er en pyroman som har vært på ferde”37. 
(vår kursivering). Vi ser her at vurderingstemaet er hva man i ”prinsippet” har kontroll 
over. Dette er imidlertid et tema som må vurderes annerledes i standardens forstand 
dersom man legger til grunn et kontrollperspektiv, jfr. vår konklusjon over. De 
konkrete uttalelsene i kjøpslovens forarbeider vil være vanskelig å forene med et slikt 
syn. For eksempel kan en kortslutning skje i et anlegg selv om installasjonen er 
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 Ot.prp.nr. 80 (1986-1987) s. 73 
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foretatt på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, og uten at det er mulig å ha faktisk 
kontroll over situasjonen. Med bakgrunn i en slik betraktning kan derfor en brann som 
følge av kortslutning være utenfor kontroll i relasjon til standardens system. Til tross 
for at dette innbærer et avvik fra en uttrykkelig uttalelse i kjøpslovens forarbeid, 
mener vi at det er grunn til å opprettholde et slikt synspunkt. I motsatt fall vil brann 
måtte betraktes på en annen måte enn andre forhold entreprenøren mangler faktisk 
kontroll over.  
Resultatet av at det skal anlegges et kontrollperspektiv vil for de praktiske tilfellene 
innbære at vurderingstemaet typisk vil være hvorvidt nødvendige forebyggende 
brannsikringstiltak er foretatt, og om alle forskriftsmessige krav er fulgt. Dette vil 
nærme seg grensen for en aktsomhetsvurdering, og det kan derfor betraktes som et 
forhold som muligens ligger nærmere et culpaansvar enn et objektivt ansvar med 
unntak for force majeure. 
I entrepriseretten har brann tradisjonelt sett vært anerkjent som fritaksgrunn, med 
mindre brannen skyldes et uaktsomt forhold. Som et eksempel kan nevnes en 
gammel voldgiftsdom omtalt av Sandvik38 der en omfattende brakkebrann på et 
anleggsområde ble kvalifisert som force majeure. Det må likevel fremheves at 
terskelen for ansvarsfritak, selv med utgangspunkt i et kontrollperspektiv, i realiteten 
antagelig vil være høyere i dag enn det som var tilfelle tidligere. Dette som følge av 
de omfattende krav i dagens tekniske forskrifter og krav til forebyggende 
brannsikringstiltak ved for eksempel varme arbeider som sveising og lignende. 
2.5.3 Maskinhavari 
Maskinhavari som hindringsårsak er en praktisk problemstilling innenfor 
entrepriseretten. Med utgangspunkt i at man er ansvarlig for eget driftsopplegg vil 
slike uhell i utgangspunktet ligge innenfor kontrollsfæren, jfr. kjøpslovens forarbeid39. 
Spørsmålet blir om det også finnes unntak fra dette utgangspunktet. Det kan for 
eksempel tenkes at man blir utsatt for uhell av nevnte art, til tross for at 
driftsopplegget er fullt ut forsvarlig og at årsaken til uhellet ikke faktisk er 
kontrollerbart. Slike situasjoner kan oppstå dersom havariet har sin årsak i skjulte feil 
og mangler i komponenter som ikke betraktes som slitasjedeler. Som følge av at 
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 Vgd av 27.11.1949 omtalt i Sandvik, Tore. Entreprenørrisikoen. Oslo, 1966, s. 287 
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 Ot. prp. 80 (1986-87) s. 73 
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maskinhold er nokså midt i sentrum for entreprenørens virksomhet bør man imidlertid 
være restriktiv med å innrømme ansvarsfritak i slike sammenhenger. Hagstrøm peker 
på at entreprenøren har oppfordring til å anskaffe seg reservedeler dersom han 
benytter spesielle maskiner, slik at driftsopplegget gir margin for uhell40. Etter vårt 
synspunkt kan man imidlertid ikke forvente at entreprenøren har alle tenkelige 
komponenter på lager. Det må kunne begrenses til et krav om at entreprenøren som 
følge av en synbar risiko for svikt, hadde rimelig grunn til å ta forhåndsregler.  
Etter vår mening vil et kontrollperspektiv lede til at man unntaksvis kan anerkjenne 
maskinhavari som følge av skjulte feil og mangler som fritaksgrunn. Et slikt synspunkt 
medfører at kontrollansvaret er mer lempelig enn det som følger av et objektivt 
ansvar med unntak fra force majeure. I forarbeidene til bustadsoppføringslova 
framholdes det at entreprenøren ikke er ansvarlig for skjulte feil og mangler på 
materialer41. Etter vår mening er det ikke grunn til å vurdere skjulte feil og mangler på 
maskiner på en annen måte. Det må imidlertid erkjennes at løsningen er mer tvilsom 
for så vidt gjelder skjulte feil og mangler etter ”Agurkpinnedommen” som gir anvisning 
på et motsatt resultat, og som er avsagt etter utarbeidelsen av forarbeidene til 
bustadoppføringslova.   
Det kan hevdes at tilsvarende uhell også har vært en anerkjent fritaksgrunn tidligere 
innen entrepriseretten. Blant annet finnes det eksempel på at man har godtatt et 
ekstraordinært og inngripende driftsuhell som grunnlag for fristforlengelse. Saken 
gjaldt forsinkelse som følge av sammenbrudd i en byggheis 42. Omstendighetene i 
dette tilfellet var imidlertid så spesielle, at de ikke kan tas til inntekt for at 
maskinhavari ble godtatt som fritaksgrunn på generell basis med hjemmel i de gamle 
ansvarsreglene. 
Samlet sett mener vi at maskinhavari ikke helt kan utelukkes som fritaksgrunn. Det 
må imidlertid erkjennes at det kun unntaksvis kan være aktuelt å innrømme 
fristforlengelse på dette grunnlaget, da ansvaret for maskinparken ligger i 
kjerneområde for entreprenørens eget driftsopplegg. 
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 Hagstrøm. Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo, 1997, s. 47 
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 Ot.prp.nr. 21 (1996-1997)  s.67. 
42
 I Voldgiftsdom av 31/12-1914 – FTV vestlandet  – referat fra Hagstrøm. Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo 1997, 
s. 47  
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2.5.4 Forsinkelser som skyldes svikt hos tredjeperson 
Ved fastleggelsen av rekkevidden av kontrollansvaret må det skilles mellom 
underentreprenører og entreprenørens øvrige leverandører43. Tredjemenn omfattet 
av sistenevnte kategori skal vurderes i henhold til punkt 24.3 første ledd, med andre 
ord med utgangspunkt i hovedentreprenørens kontrollsfære. Omfattet av denne 
bestemmelsen vil typisk være vareleverandører, transportører, strømleverandører og 
lignende. Forsinkelser som har sin årsak i svikt hos disse kontraktsmedhjelperne, vil 
ikke automatisk gi grunnlag for fristforlengelse, selv om årsaken til svikten ligger 
utenfor deres kontroll. Årsaken til dette er at det faktiske forhold som ligger til grunn 
for forsinkelsen ikke er relevant så lenge bedømmelsen skjer med utgangspunkt i 
entreprenørens kontrollsfære. Med andre ord vil det ikke være avgjørende om 
hindringen skyldes et unnskyldelig forhold eller uaktsomhet på leverandørens hånd.  
En annen sak er at slike hindringer i all hovedsak vil ligge utenfor det som er faktisk 
kontrollerbart for entreprenøren. I denne forbindelse vil det være av avgjørende 
betydning om det legges til grunn et årsaks- eller et kontrollperspektiv. I et 
årsaksperspektiv vil entreprenøren alltid være ansvarlig for svikten. Dette bare ved å 
ha foretatt valget av sin leverandør. Synspunktet er at han ved sin bestilling har ”satt i 
gang” det forhold som førte til svikten. Dersom man anlegger et kontrollperspektiv vil 
det avgjørende være om entreprenøren har en faktisk påvirkningsmulighet som 
typisk vil være et spørsmål om det foreligger et handlingsalternativ når hindringen 
oppstår. Dette innebærer en plikt til å kontrahere med en alternativ 
kontraktsmedhjelper for oppfyllelsen av forpliktelsen. Denne vurderingen må foretas i 
henhold til det subjektive vilkåret, der spørsmålet blir om entreprenøren ”med 
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende (sic!) av”, jfr. drøftelsen 
under i punkt 2.7. 
Resultatet av en slik tolkning leder til at det er de subjektive forhold på 
entreprenørens side, mest typisk om det foreligger et handlingsalternativ, som vil 
være avgjørende for om det innrømmes ansvarsfritak i relasjon til kontrollansvaret. 
Ved et objektivt ansvar med unntak for force majeure vil det i tillegg måtte vurderes 
om hindringen er av en art som faller inn under begrepet force majeure. For 
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eksempel vil entreprenøren kunne få ansvarsfritak dersom en transport ble rammet 
av et ras, men ikke dersom forsinkelsen skyldes brist i transportørens eget 
driftsopplegg.  
I forbindelse med hindringer som har sin årsak i svikt hos tredjemenn kan det på 
bakgrunn av det ovenstående hevdes at kontrollansvarsregelen avviker fra det 
objektive ansvaret. Det kan derfor tenkes forhold som gir ansvarsfritak etter 
kontrollansvarsregelen og som ville gitt motsatt resultat etter et objektivt ansvar med 
unntak for force majeure. 
2.5.5 Økonomisk force majeure  
Begrepet økonomisk force majeure ble introdusert i rettspraksis og teori under første 
verdenskrig. Bakgrunnen for dette var at krigen førte til vareknapphet og 
ekstraordinær prisøkning på råvarer og driftsmidler. Dette førte til at domstolene 
aksepterte en avtalerevisjon av tidligere inngåtte kontrakter dersom det kunne lede til 
store økonomiske tap hvis de ble opprettholdt44. At forhold av rent økonomisk art kan 
tenkes å gi grunnlag for ansvarsfritak fremkommer også i forarbeidende til kjøpsloven 
§ 27 der det fremholdes at ”Forhold av rent økonomisk art kan også i prinsippet 
tenkes å utgjøre hindring for oppfyllelse, f eks ekstraordinær utgift- eller prisstigning. 
Men det er ikke tilstrekkelig at avtalen ikke lenger er regningssvarende, eller at det 
har blitt betydelig dyrere enn beregnet å oppfylle”.  Denne problemstillingen er nært 
knyttet til spørsmålet om ”offergrensen” som vi drøfter under punkt  2.7.2.  
Begrepet økonomisk force majeure kan tenkes anvendt i flere sammenhenger. Vi har 
valgt å se på svikt i kapitaltilgangen som et aktuelt eksempel på at økonomisk force 
majeure kan utgjøre en hindring for fremdriften i et byggeprosjekt.  
Svikt i kapitaltilgangen er et forhold som kan ramme begge partene i et 
byggeprosjekt. For entreprenørens del er problematikken knyttet til at han kan få 
problemer med å forskuttere innsatsfaktorer som bygningsmaterialer, lønn osv. På 
byggherresiden er problematikken knyttet til at han ikke får betalt vederlaget til 
entreprenøren i rett tid.  
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 Den sentrale dommen i denne sammenheng er Rt. 1919, s. 167 der det uttales at selgeren kan fritas fra sin 
leveringsplikt dersom tapet er ”eksorbitant”. Dommen er senere fulgt opp i Rt. 1935, s122 Falcombridge og  vgd. 
inntatt i Rt. 1951, s. 371 ”Vedbolag”. 
 37 
I utgangspunktet vil det foreligge et rent objektivt ansvar for svikt i egen økonomi45. 
Det må vurderes om det finnes unntak også fra denne hovedregelen. Dette 
spørsmålet er aktualisert gjennom den pågående finanskrisen, der utlånsinstitusjoner 
havnet i en situasjon der de ikke var i stand til å imøtekomme etterspørselen på 
kapital. Situasjonen oppsto relativt uventet og plutselig, og medførte stans i en rekke 
byggeprosjekt. Problematikken var størst i forhold til prosjekter som ennå ikke var 
igangsatt, men også pågående prosjekter ble rammet som følge av stans i 
kapitaltilgangen. Spørsmålet blir om denne type hindringer kan gi grunnlag for 
fristforlengelse frem til situasjonen er normalisert. Så lenge dette er en situasjon som 
rammer hele verdensøkonomien, og i stor grad er uavhengig av eget driftsopplegg, 
taler dette for å anse forholdet som utenfor kontroll.  
Det kan argumenteres for at det nevnte tilfelle også kan betraktes som en force 
majeurehendelse, og derfor kunne gi ansvarsfritak også i forhold til en objektiv regel 
med unntak for force majeure. Et slikt synspunkt kan begrunnes i situasjonens 
karakter, som inneholder flere av de momentene som er avgjørende for å fastslå 
force majeure. Det kan argumenteres for at finanskrisen var utenfrakommende, 
inntrådte plutselig, uventet og med stor tyngde.  
I henhold til drøftingene over ser vi at svikt i økonomien teoretisk sett kan gi grunnlag 
for fristforlengelse i forhold til begge regelsett. Reelle hensyn taler imidlertid for å 
være svært varsom med å innrømme ansvarsfritak i nevnte tilfelle. Slik vi vurderer 
finanskrisens virkninger i Norge46 var situasjonen ikke tilstrekkelig ekstraordinær til å 
gi grunnlag for ansvarsfritak. Bakgrunnen for dette synspunktet er at det verken 
forelå objektiv eller subjektiv umulighet til å skaffe kapital. Etter vårt syn lå 
situasjonen lå vesentlig annerledes an i mellomkrigsårene, der økonomisk force 
majeure som nevnt innledningsvis ble anerkjent som fritaksgrunn.  
 
2.5.6 Oppsummering 
Med bakgrunn i drøftingene over er det etter vår mening holdepunkter for å hevde at 
standardens kontrollansvarsregel åpner for at flere forhold kan gi grunnlag for 
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 Framkommer bla. i Mestad. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. Oslo, 1991, s.359. 
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 Bedømmelsen kunne kanskje bli en annen i forhold til finanskrisens virkning i andre land som for eksempel Island 
der finanssystemet kollapset fullstendig. 
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ansvarsfritak, enn hva som følger av en objektiv regel med unntak for force majeure. 
Det kan dermed synes som om kontrollansvaret lemper ansvaret ved forsinkelser 
sammenlignet med det objektive ansvaret med unntak for force majeure. Den 
praktiske betydningen av en slik sondring er imidlertid usikker. Dette skyldes for det 
første at det er uavklart hvilke forhold som tradisjonelt er blitt karakterisert som force 
majeurehendelser i entrepriseretten. Dessuten vil flere av de overnevnte 
grensetilfeller likevel ikke kvalifisere til fristforlengelse som følge av at de ikke 
oppfyller de subjektive vilkårene i standardens punkt 24.3 tredje ledd.   
 
2.6 Ikke burde tatt i betraktning ved kontraktinngåelsen  
De fleste hindringer kan i prinsippet forutses dersom man anstrenger fantasien til det 
ytterste. Bestemmelsen kan imidlertid ikke tolkes slik at man bør ta i betraktning 
enhver eventualitet som kan tenkes å innbære en hindring for kontraktsmessig 
ytelse. Dersom man legger til grunn at kravet til hindringen skal knyttes til 
omstendigheter som er usedvanlig, sjelden eller usannsynlig, er det vanskelig å se at 
det er mulig å ta den aktuelle omstendigheten i betraktning. Dette innebærer at det 
kan tenkes unnskyldelige hindringer som ikke er så usannsynlig at de kan forutses.  
Hvilke omstendigheter som omfattes må avgjøres etter en samlet vurdering av 
situasjonen der en mengde momenter må tas i betraktning. Bestemmelsen vil få 
anvendelse selv om hindringen i prinsippet er utenfor partens kontroll når den 
inntreffer – dersom den bare var forutselig på avtaletidspunktet47. Begrunnelsen er at 
parten i slike tilfeller påtar seg en risiko for at hindringen inntreffer. Dersom 
hindringen var forutselig skulle parten ikke ha tatt på seg ytelsen, eller tatt et 
forbehold. Det kreves med andre ord en aktsomhetsvurdering. Krüger peker på at 
kontrollansvaret i praksis også er et slags presumsjonsansvar, men at man uten å 
anvende en culpaterminologi spør om en forsinkelse kan tilskrives en faktisk årsak 
som befinner seg innenfor eller utenfor partens kontrollsfære48. 
Forhold som inntreffer ofte må parten selvsagt ta i betraktning da parten ikke kan bli 
hørt med at slike forhold ikke var forutselig. Hindringen må være uvanlig eller uventet 
for at det skal virke ansvarsbefriende. Generelt kan det sies at parten ikke må ta i 
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betraktning omstendigheter som skyldes vis major, det vil si naturskapte hindringer 
som virker utenifra. At hindringen blir mer langvarig enn parten har forutsatt er i 
utgangspunktet irrelevant så lenge hindringen var tatt i betraktning. Også mindre 
sannsynlighetsgrader er relevant dersom det knytter seg usikkerhet til en 
omstendighet – her blir det igjen et spørsmål om parten hadde oppfordring til å ta 
forbehold49. 
 Som eksempel på en hindring som entreprenøren burde tatt i betraktning nevner 
bustadoppføringslova at entreprenøren ”i avtalen tek på seg å gjennomføre ei 
spesiell teknisk løysing som han veit eller burde vite at kan by på problem, til dømes 
fordi det ikkje er mogeleg å finne gode nok materialar”50. Dette synspunktet bygger 
på at entreprenøren har en varslingsplikt overfor byggherren, dersom han har valgt 
en spesiell teknisk løsning som innebærer at det kan foreligge en risiko for å ikke 
finne gode nok materialer. Dette synspunktet trer enda tydeligere frem dersom det er 
entreprenøren selv som har valgt den tekniske løsningen. 
Illustrerende for en hindring som burde vært tatt i betraktning finner vi i Bodø byretts 
dom av 25.10.198251. Her var det tvist om forseringsvederlag som følge av forsinket 
levering av masser til byggeplassen på grunn av telerestriksjoner. Spørsmålet ble 
dermed om entreprenøren burde ha tatt i betraktning risikoen for telerestriksjonene 
ved avtaleinngåelsen. Dette ble under tvil besvart benektende. Begrunnelsen var at 
det var 10-12 år siden sist det hadde vært tilsvarende restriksjoner på veien. Denne 
omstendigheten ble dermed ansett som en force majeure situasjon etter daværende 
NS 3401, og ville vært utenfor partens kontroll etter dagens bestemmelser. En annen 
sak er at entreprenøren i dette tilfellet likevel ikke fikk dekket sine kostnader fullt ut. 
Dette fordi han burde ha startet transporten av massene tidligere og mellomlagret 
disse da telerestriksjonene ble varslet – et utslag av kravet om å overvinne følgene 
av hindringen. 
Rettskildemessig vil ikke denne dommen ha stor vekt, men argumentasjonen belyser 
hva som kreves i forhold til sannsynligheten for at spesielle omstendigheter inntreffer. 
I dette tilfellet var tidsperspektivet det avgjørende momentet. Man kan tolke dommen 
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slik at resultatet ville blitt annerledes dersom det hadde vært mer vanlig med 
telerestriksjoner i det aktuelle området. 
Et annet klassisk eksempel fra kjøpsretten på hindring som burde vært tatt i 
betraktning finner vi Rt. 1962, s. 175. Saken gjaldt krav på erstatning fra en fisker 
fordi selgeren ikke kunne levere en båtmotor. Selgeren anførte at det var objektivt 
umulig for ham å levere motoren som forutsatt på grunn av importrestriksjoner. Med 
bakgrunn i at importrestriksjoner allerede forelå på kontraktstidspunktet, kom retten til 
at dette var en såpass nærliggende hindring at selgeren burde tatt den i betraktning 
og dermed hadde oppfordring til å ta forbehold. Dette viser betydningen av at det må 
tas forbehold for hindringer som er forutselig ved kontraktsinngåelsen, dersom de 
skal virke unnskyldelige. Dette gjelder også selv om det bare er liten sannsynlighet 
for at hindringen inntreffer. 
At det kan inntreffe vanskelige værforhold i forbindelse med byggearbeid er noe 
partene må ta i betraktning. Det er bare ”ekstraordinære værforhold” som kan gi krav 
på fristforlengelse. Det vil være skjønnsmessig hvor grensene skal trekkes. Det kan 
ikke kreves at parten skal ta i betraktning ekstreme værforhold som inntreffer med 
mange års mellomrom. Det avgjørende vil være om været er dårligere enn det man 
kan forvente i de ulike årstidene på det aktuelle stedet. Som eksempel nevner 
kjøpslovsforarbeidene at det ikke ”ventes at selgeren skal ta i betraktning muligheten 
for en langvarig kuldeperiode i juni”52. 
Vi har gjenomgått en rekke avgjørelser fattet av Byggebransjens Faglig Juridiske 
Råd. I praktisk entrepriserettslig sammenheng viser disse at forsinkelse som følge av 
vær er et forhold som påberopes i utstrakt grad. Avgjørelsene fattes på grunnlag av 
en svært konkret vurdering, der det blant annet innhentes statistikker fra 
meteorologisk institutt for å fastslå om værforholdene i den aktuelle perioden avviker 
tilstrekkelig fra det normale. I BFJR sak nr. 172 / 1984 var en gjennomsnittlig 
nedbørsmengde på ca 150 prosent av normalen i en fem måneders periode 
tilstrekkelig til å gi grunnlag for fristforlengelse. 
Fra rettspraksis kan nevnes et eksempel der entreprenøren ikke burde tatt i 
betrakting en ekstraordinær flom i forbindelse med bygging av en bro. Saken gjaldt 
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krav om forseringsvederlag.  Uttalt at ”Selv om det ikke er uvanlig med flom i Nitelva 
på denne tiden av året, er det ikke grunnlag for å hevde at [entreprenøren] burde tatt 
muligheten for en flom av dette omfanget i betraktning da kontrakten med 
[byggherren] ble inngått”53. I forbindelse med værhindringer vil det ofte oppstå 
spørsmål om hvor lang fristforlengelse som kan kreves. Forsinkelser kan medføre at 
arbeidene blir skjøvet inn i en for entreprenøren ugunstigere årstid eller inn i 
ferieperioder. Dette medfører at relativt beskjedne forsinkelser som følge av 
værhindringer, kan få langt større konsekvenser for fremdriften enn hindringens 
lengde i utgangspunktet skulle tilsi. I Nitelvdommen ble det akseptert at en 14 dagers 
flom ga rett til en fristforlengelse på flere uker. Dette som følge av at arbeidene ble 
forskjøvet inn i en ugunstigere årstid, samt at det ble innrømmet tillegg for ferie. Det 
ble i tillegg tatt hensyn til tidsbruk knyttet til evakuering av byggeplassen og 
igangsetting av driften. Lagmannsretten kom til at entreprenøren i dette tilfelle hadde 
iverksatt de tiltak man med rimelighet kunne forvente av han for å unngå følgene av 
hindringen. Det framkommer også av dommen at bedømmelsen av den tidsmessige 
konsekvensen av hindringen må bero på en skjønnsmessig vurdering når den foretas 
i ettertid. Dette vil være særlig relevant når entreprenøren har valgt å forsere 
arbeidene slik tilfelle var i denne saken. 
Sykefravær er også noe partene i utgangspunktet må ta i betraktning ved 
kontraktsinngåelsen. I forbindelse med ventede epidemier eller pandemier kan man 
muligens kreve at parten tar forbehold dersom det er forventet at dette vil føre til et 
uvanlig stort sykefravær. Situasjonen kan imidlertid være slik at det er vanskelig å 
forutse utviklingen av en epidemi. I lys av dagens situasjon, med den stadig mer 
utbredte svineinfluensaen, er dette ikke en upraktisk problemstilling da antall syke 
økte dramatisk i forhold til myndighetenes anslag. En slik uventet utvikling kan man 
ikke kreve at partene tar i betrakting.  
Forarbeidene til kjøpsloven54 peker også på at hindring som følge av streik ikke vil 
frita selgeren dersom denne kunne forutses på avtaletiden. Dette kan være aktuelt 
dersom det ved kontraktsinngåelsen pågår forhandlinger mellom ulike 
interessergrupper som kan lede til streik. 
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Som nevnt ovenfor vil det ha betydning for bedømmelsen av hva man burde ha tatt i 
betraktning hvorvidt parten hadde oppfordring til å ta inn forbehold mot en mulig 
hindring.  Det vil imidlertid være en grense for hvor vidtrekkende forbehold som kan 
tas før det nærmer seg en total ansvarsfraskrivelse. Eksempel på at det ble tatt for 
vidtrekkende forbehold har vi RG-2005-385 der Oslo kommune ikke ble fritatt fra 
erstatningsansvar etter skader på byggverk i forbindelse med en flom, selv om det 
var inntatt et forbehold som dekket det forholdet det var snakk om. Retten fant at en 
så omfattende ansvarsfraskrivelse var så urimelig, at den måtte revideres etter 
avtaleloven § 36. Til tross for at denne dommen ikke gjaldt spørsmål om 
fristforlengelse, vil den ha overføringsverdi i relasjon til hvor langt det er anledning til 
å ta forbehold. 
2.7 Med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av 
2.7.1 Vilkårets innhold: 
Mens de første vilkårene omhandler partens mulighet til å unngå hindringen, er det 
fjerde vilkåret rettet inn mot å unngå følgene av hindringen. Selv om det blir 
stadfestet at hindringen var utenfor partens kontroll og ikke burde vært forutsett, er 
det ikke ansvarsbefriende dersom kompenserende tiltak for å unngå følgene av 
hindringen burde ha vært iverksatt. På samme måte som forrige vilkår, tilfører denne 
vurderingen kontrollansvaret et subjektivt element.  
Størst betydning får dette vilkåret på forhold som avdekkes etter kontraktsinngåelse, 
men tidsnok til å velge alternativer for å unngå forsinkelsen. Vurderingen blir her om 
følgene kan overvinnes, for eksempel med å velge alternative gjennomføringsmåter. 
Dette kan for eksempel dreie seg om plikt til å endre produksjonsmetode dersom 
grunnforhold avviker fra det som var forventet, plikt til å kontrahere nye 
samarbeidspartnere ved antesipert mislighold hos en vareleverandør eller en 
underentreprenør, anskaffe nye maskiner ved kunnskap om maskinhavari eller 
lignende. Det sentrale i denne forbindelse er hva som kreves av økonomisk 
oppofrelse for å forhindre følgene, altså en ”offergrense”. Dette blir drøftet under. 
Vilkåret kan også få betydning i forhold til hvilke preventive tiltak som burde vært 
iverksatt før hindringen avdekkes. Sistnevnte vurdering henger tett sammen med 
foregående vilkår ”burde tatt i betraktning ved kontraktsinngåelse”, men har ikke 
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tidspunkt for kontraktsinngåelsen som skjæringspunkt. Vurderingen blir her om 
følgene kunne ha vært unngått om preventive tiltak var tatt. For eksempel så kan 
muligens et maskinhavari aksepteres som forhold utenfor kontroll, men likevel ikke gi 
rett til fristforlengelse dersom entreprenøren burde ha reservedeler på lager for å 
unngå at et havari resulterer i en forsinkelse.  
Vilkåret kan også ha betydning på forhold som klart faller inn under begrepet force 
majeure. For eksempel vil en flom i en elv være en force majeure hendelse, mens det 
å ikke sikre at det kommer vann ned i byggegropen kan medføre at fristforlengelse 
ikke innrømmes da følgene kunne ha vært unngått.  
I entrepriseretten har dette vilkåret stor praktisk betydning. Årsaken til dette er at et 
byggeprosjekt strekker seg over lang tid, og ofte med en relativ lang felles 
planleggingsperiode i forkant. Avdekkes det for eksempel en hindring i startfasen av 
et prosjekt på en ytelse som først kommer inn på slutten av prosjektet, skal det mye 
til for å bli hørt med at følgene ikke kunne unngås. 
 
2.7.2 Nærmere om ”offergrensen” 
Spesielt der hindringen ligger litt fram i tid, vil en ofte ha en mulighet til å kompensere 
med å velge andre alternativer for oppfyllelse dersom ressurser settes inn. Begrepet 
”rimelighet”, som kan betraktes som en rettslig standard, tilsier imidlertid at det ikke 
settes som krav at ethvert tiltak som kan avverge følgen av hindringen iverksettes. 
Det må derfor settes en ”offergrense” for hva som kan forventes av innsats for å 
overvinne følgene av hindringen. Det samme prinsippet er lagt til grunn i kjøpsloven § 
23 der kjøperen ikke kan kreve oppfyllelse dersom det kan ”medføre så stor ulempe 
eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse”.  
Vurderingen av hvor grensen går skal tas på objektivt grunnlag. Dette betyr at det 
ikke skal vurderes hvilke muligheter den konkrete entreprenøren har til å overvinne 
hindringen, men hvilke muligheter som rent objektivt forefinnes. Kan den konkrete 
entreprenøren for eksempel ikke skaffe alternative leveranser på grunn av egen 
kredittsituasjon, vil vilkåret ikke være oppfylt. 
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Hinderets art vil ha stor betydning for hvor grensen for hva som forventes trekkes. 
Som fremholdt av Sandvik: ”må en nok også ta et visst hensyn til hva som er årsaken 
til byrdeøkningen. Er det tale om uforutsette vansker med grunnforholdene, vil en 
neppe stille så store krav som når det gjelder lønns- eller prisstigning.”55. Sandvik 
drøfter dette i forbindelse med vederlagsrisikoen, men argumentet vil ha 
overføringsverdi også til forsinkelsestilfellene. Under vil vi se på noen typiske 
hindringer, og drøfte hvor rimelighetsgrensen for de aktuelle typetilfellene går. 
Et byggeprosjekt består av en rekke ulike komponenter. Hvilken vareleverandør som 
velges har entreprenøren objektivt sett kontroll over. For genuskjøp gjør varens 
tilgjengelighet at det forutsettes at følgene overvinnes. I kjøpslovens forarbeider 
framkommer det at ”selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan 
byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet er tilnærmet objektivt”56. I forhold til 
alminnelige byggevarer er det ingen grunn til å lempe på denne fortolkningen i en 
entreprisekontrakt. Annerledes kan det være hvis byggherren har spesifisert ytelsen 
slik at alternativer i realiteten ikke finnes (Oppdalsskifer, Johnson ventilasjonsanlegg 
osv.). Konsekvensene av dette er at jo mer byggherren spesifiserer prosjektets 
ytelser, jo større er hans risiko for å måtte akseptere en fristforlengelse.  
På samme måte som for vareleverandører kan også underentreprenører i 
utgangspunktet erstattes relativt enkelt. At entreprenøren har et handlingsalternativ 
gir han dermed en mulighet til å overvinne følgene av hindringen.  Dette stiller seg 
imidlertid annerledes når entreprenøren har et avbestillingsansvar til 
underentreprenøren, og årsaken til hindringen er utenfor underentreprenørens 
kontroll jfr. punkt 23.3 andre ledd. Dette kommer vi tilbake til under kapittel 2.7.  
At endring i vareleverandør eller underentreprenør medfører økte kostnader er klart 
innenfor ”offergrensen”. Bare i helt ekstreme tilfeller kan det tenkes at merkostnad 
kan bli ansett som en urimelig konsekvens. Dette framkommer i kjøpslovens 
forarbeider der det fremholdes at: ”kostnadsøkningen [må] være så omfattende at 
oppfyllelse av avtalen påfører selgeren en belastning som objektivt sett ligger utenfor 
forutsetningene ved et kjøp av den aktuelle art.”57 Den aktuelle fritakelsesgrunnen er 
antagelig mest relevant for kjøp der produktets verdi er lav, og omkostningene for å 
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hindre forsinkelsen / mangelen ikke står i forhold til verdien av kjøpsgjenstanden. 
Hvis denne regelen anvendes i entreprisesammenheng vil terskelen i forhold til 
”kjøpets art” antagelig ligge så høyt at det svært sjelden vil dreie seg om 
kostnadsøkninger knyttet til endring i vareleverandør eller underentreprenør som kan 
anses å være utenfor det som med rimelighet kan forventes at entreprenøren må 
akseptere.  
Når det gjelder endringer i produksjonsmetode kan situasjonen være en annen. I Rt. 
1970 s. 1059 ”Knutelinedommen” var spørsmålet om det var mulig å levere knutelin i 
rett tid uten urimelige kostnader. Situasjonen var her at selger la om sin produksjon til 
døgnkontinuerlig drift og forsøkte å skaffe produktet både innenlands og utenlands. 
Høyesterett konkluderte med at selger hadde foretatt seg det som med rimelighet 
kunne forventes. Det ble ikke stilt krav til selgeren om å endre rekkefølge for 
effektuering av ordrer for å overvinne følgene av hindringen. Dette synspunktet kan 
ha overføringsverdi til entrepriseretten. Under forutsetning av at det ikke er mulig å 
kompensere med å skaffe ekstra ressurser, slik at innsatsfaktorene samlet sett er 
begrenset, kan det neppe stilles krav til at det flyttes ressurser mellom 
entreprenørens pågående prosjekter, dersom dette resulterer i at et annet prosjekt 
står i fare for å bli forsinket. At selgeren av knutelin faktisk hadde igangsatt relativt 
store endringer i produksjonsmåten var antagelig en avgjørende faktor i 
ansvarsfritakelsen. Den nedre grensen for hvilke tiltak som kreves er vanskelig å 
trekke, men antagelig må en entreprenør strekke seg rimelig langt for å overvinne 
følgene av hindringen. Å intensivere arbeidet ut over vanlig arbeidsdag, pålegge 
overtid, ta i bruk mer effektive maskiner osv. er klart innenfor ”offergrensen”. 
Også forhold på byggeherrens side kan påvirke hvor ”offergrensen” går i forhold til å 
endre produksjonsmetode. Dersom det i prosjekteringsmaterialet er konkretisert 
spesifikke metoder for utførelsen, vil terskelen for å forlange at entreprenøren skal 
endre metode for å overvinne følgene av en hindring være vesentlig høyere. Dette 
støttes av Sandvik58 i forbindelse med drøfting av vedelagsjustering, men vil ha 
overføringsverdi også i forhold til fristforlengelse.  Han viser her blant annet til RG 
1960 s. 232. Saken gjaldt økte kostnader til utbedring av en kai. Retten kom til at 
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entreprenøren måtte få dekket sine merkostnader som følge av at byggherren hadde 
gitt nøye direktiver om utførelsen.  
Ved maskinhavari vil spørsmålet være både hvorvidt preventive tiltak burde vært tatt, 
og hvor langt entreprenøren må strekke seg for å erstatte den havarerte maskinen. 
Relevante preventive tiltak kan være lager av reservedeler, å forberede alternativ 
anskaffelse av maskiner osv. Begrepet ”rimelighet” indikerer blant annet at det ikke 
kan forlanges at det bygges opp store reservelagre for alle eventualiteter, men at det 
skal foretas en aktsom vurdering av hva som behøves for å hindre driftsavbrudd. 
Hvor vanskelig det vil være å kompensere etter havari og hvor betydningsfull 
maskinen er for framdriften av prosjektet, vil være momenter i denne vurderingen59. 
Når det gjelder hvilke tiltak som må iverksettes for å erstatte en havarert maskin, blir 
dette en vurdering av hvor store ekstrakostnader som må aksepteres. 
Når det gjelder hvor ”offergrensene” skal trekkes både i forhold til å endre 
produksjonsmetoder, anskaffe nye maskiner med mer, må bero på en konkret 
avveining. I forarbeidene til kjøpsloven framkommer det at det er uten betydning at 
kjøpet ikke lenger blir regningsvarende60. En slik tolkning i en entreprisekontrakt vil 
antagelig ikke være holdbar. Generelt sett kan det neppe kreves at det settes inn så 
store ressurser at hele fortjenestemarginen i et stort byggeprosjekt tapes under 
forutsetning av at entreprenøren har en normal avkastning på prosjektet.  Dette synet 
støttes av Hagstrøm som fremhever at ”Entreprenøren neppe [er] forpliktet til å 
overvinne så omfattende hindringer som løsøreselgeren tradisjonelt har måttet 
nedkjempe for at vilkåret om hindring i NS 3430 punkt 17.2.1 er oppfylt.”61. Rent 
praktisk vil kostnadene i slike tilfeller som oftest overgå den kostnad som en aksept 
av dagbøter ville medføre.  
Rettspraksis viser imidlertid at det skal vesentlige merkostnader til for at 
”offergrensen” kan anses overskredet. Dette framkommer blant annet av Rt. 1999 s. 
922 ”Salhusbrodommen”. Dommen gjaldt spørsmål om vederlagsjustering i 
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forbindelse med uforutsette vansker ved sveising av høyfast stål under bygging av en 
flytebro. Det framkommer av dommen at ”offergrensen” skal fastsettes i relasjon til 
den totale kontraktssummen, og ikke bare i forhold til den delen av kontrakten der 
hindringen oppsto. I det konkrete tilfellet medførte dette at en merkostnad på 84 
millioner, ikke representerte et så høyt beløp at det ble betraktet som urimelig i 
relasjon til kontraktens totale verdi på 450 millioner. Til tross for at dommen 
omhandlet risikoplasseringen mellom partene vil den ha en viss overføringsverdi 
også i forhold til fristforlengelse. En fristforlengelse vil imidlertid kun suspendere den 
andre partens misligholdsbeføyelser, mens en vederlagsjustering overfører 
merkostnadene til den andre parten. Dette innebærer at konsekvensen av 
bedømmelsen vil være vesentlig mer byrdefull i slike tilfeller. Med bakgrunn i dette er 
det grunn til å anta at terskelen i fristforlengelsestilfellene er vesentlig lavere.   
Forsinkelsens lengde, som igjen gjenspeiler byggherrens kostnad, vil være et 
moment i vurderingen. Forholdsmessighetsprinsippet tilsier at det må være en viss 
sammenheng mellom entreprenørens merinnsats og konsekvensen forsinkelsen får 
for byggherren. Det vil si at det ikke kan forventes at entreprenøren setter inn store 
ressurser bare for å unngå en ubetydelig forsinkelse.   
 
2.8 Forsinkelse hos kontraktsmedhjelper.    
2.8.1 Innledning 
Under oppføring av et bygg eller anlegg vil mange ulike aktører være involvert. 
Byggherren kan velge å kontrahere direkte med en rekke ulike underentreprenører, 
eller han kan tilknytte seg en hovedsamarbeidspartner. Som tidligere nevnt benyttes 
NS 8405 typisk i hovedentreprisekontrakter og store sideentrepriser. 
Hovedentreprenøren vil ha et overordnet ansvar for alle eller de fleste aktører som 
benyttes til kontraktsoppfyllelsen. Entreprenørens rett til å la deler av 
kontraktsoppfyllelsen bli utført av underentreprenør fremgår av standarden punkt 
15.1.  
Konsekvensen av at entreprenøren delegerer deler av kontraktsoppfyllelsen, er at 
kontraktsmedhjelperens handlinger anses som entreprenørens egne handlinger, dvs 
en identifikasjon. Utgangspunktet er følgelig at debitor ikke kan bli fri sin forpliktelse 
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ved å få en annen til å oppfylle. Dette følger av alminnelige kontraktsregler, jfr. Rt. 
1986 s.1386 (s. 1393) ”den som bruker en medhjelper til å oppfylle en 
kontraktsmessig forpliktelse, skal som hovedregel hefte for kontraktsbrudd som følge 
av medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av ham 
selv.”  
Ved bruk av underentreprenører står byggherren ikke i direkte kontraktsforhold til 
disse, og det er derfor behov for å regulere ansvarsforholdet mellom 
hovedentreprenør og byggherre i denne relasjonen. I forhold til forsinkelser er dette 
regulert i standardens punkt 24.3 andre ledd. Det oppstilles her en regel som gir rett 
til fristforlengelse dersom fremdriften av kontraktsforpliktelsene hindres av en 
kontraktsmedhjelper. Bestemmelsen lyder slik: 
”Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse 
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som 
nevnt i første ledd.” 
Som det fremgår av ordlyden er vurderingen av de årsaker som kan gi grunnlag for 
fristforlengelse de samme som når hovedentreprenøren selv er forhindret, jfr. 
henvisningen til første ledd. I denne forbindelse vises til drøftelsene over, som angår 
entreprenørens egen kontrollsfære. Det må imidlertid vurderes om 
hovedentreprenørens egne handlinger /handlingsalternativer også påvirker 
vurderingen når forsinkelsen kan tilbakeføres til en kontraktsmedhjelper. Dette vil vi 
se på under punktene 2.8.2. til 2.8.4. der vi tar stilling til hvorvidt det er et krav om 
dobbel force majeure og virkningen av dette. Vi vil videre drøfte hvilken krets av 
tredjemenn som er omfattet av begrepet ”kontraktsmedhjelper” under punkt 2.8.5. 
 
2.8.2 Er det et krav om dobbel force majeure etter NS 8405 punkt 24.3 andre 
ledd? 
Etter standardens ordlyd har ”partene krav på fristforlengelse dersom 
kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll”. Standardens 
ordlyd avviker fra kjøpslovens § 27, andre ledd som lyder: ”Beror forsinkelsen på en 
tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er 
selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første 
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ledd…”(vår kursivering). Spørsmålet er om disse bestemmelsene skal tolkes på 
samme måte på tross av den avvikende ordlyden.  
Etter kjøpslovens system må selgeren påvise at forsinkelsen skyldes forhold både 
utenfor egen og kontraktsmedhjelperens kontroll for å oppnå ansvarsfritak, såkalt 
”dobbel force majeure”. Dette fremkommer av ordlyden der det heter at selger er fri 
fra ansvar ”bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd” (vår 
kursivering). Ordet ”også” er ikke benyttet i standarden. Dersom utelatelsen av ordet 
er tilsiktet, taler dette for at det er tilstrekkelig at kontraktsmedhjelperen62 er hindret 
av forhold som gir rett til ansvarsfritak. Også ordlyden ” eller hans 
kontraktsmedhjelpere burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av sine respektive 
kontrakter”(vår kursivering) i avtalens punkt 24.3 tredje ledd tilsier at det ikke skal 
foretas en dobbel force majeure vurdering.    
I teorien kan det synes som om dette ikke betraktes som en tilsiktet forskjell, slik at 
kjøpslovens regler om dobbel force majeure også gjelder ved vurderingen av 
standardens regler. I forbindelse med drøftingen av regelens innhold etter NS 343063 
uttaler Hagstrøm: ”Regelen er altså at entreprenøren for å oppnå fristforlengelse 
både må vise at han selv er brakt i en situasjon som gir grunnlag for fristforlengelse 
etter punkt 17.2.1 og 17.2.2, og at hans medhjelper er blitt rammet av en 
oppfylleseshindring som fyller vilkårene etter de samme regler. Dette er bakgrunnen 
for betegnelsen dobbelt force majeure” 64. Dette synet blir fastholdt i en senere 
lærebok av samme forfatter65. I kommentarutgaven til NS 840566 blir det også 
innfortolket et krav om ”dobbel force majeure”. 
Konsekvensen av en slik forståelse av regelen er at hovedentreprenøren kan komme 
i en kontraktsbruddssituasjon overfor sine kontraktsmedhjelpere. Dette fordi et krav 
om dobbel force majeure kan innebære at hovedentreprenør må avbestille og 
kontrahere med en ny underentreprenør for å oppfylle vilkåret om ”unngå eller 
overvinne følgene av ” forsinkelsen. Dersom kontraktsmedhjelperen i denne 
situasjonen har krav på tilleggsfrist som følge av hindring utenfor hans kontroll, vil 
hovedentreprenøren komme i et avbestillingsansvar ovenfor sin kontraktspart.  
                                                   
62
 Omfanget av begrepet ”kontraktsmedhjelper” vil bli drøftet i kapittel 2.7.4 
63
 Ordlyden i NS 8405 er tilnærmet lik NS 3430, og det finnes ikke holdepunkter i ordlyden for en realitetsendring. 
64
 Hagstrøm: Entrepriserett, Utvalgte emner. Oslo 1997, s. 51 
65
 Hagstrøm: Obligasjonsrett. Oslo, 2003, s 501. 
66
 Marthinussen m.fl Kommentarer til NS 8405. Oslo, 2006, s. 401. 
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Med unntak fra angivelsen av entreprenørens kontraktsmedhjelper67 har standardens 
regler om fristforlengelse i punkt 24.3 en ordlyd som i stor grad sammenfaller med § 
11, andre ledd, i bustadoppføringslova68.  Med uttalelsen ”Departementet er likevel 
kome til at det vil vere for strengt å byggje på prinsippet om « dobbel force majeure » 
i denne samanhengen”, 69 framgår det klart at bustadoppføringsloven ikke har et krav 
om ”dobbel force majeure”. Dette begrunnes i at et slikt krav vil virke urimelig i 
entrepriseforhold på grunn av avbestillingsansvaret hovedentreprenøren kan komme 
i. Det må antas at disse hensyn også har vært avgjørende ved uformingen av 
standardens regler. Etter vårt syn taler dette for at regelen i standardkontrakten må 
forstås på samme måte som i bustadsoppføringslova, slik at standarden avviker fra 
kjøpsloven § 27, andre ledd, på dette punktet. En slik forståelse innebærer en 
lemping av kontrollansvaret i NS 8405 sammenlignet med kjøpslovens bestemmelse, 
når forsinkelsen har sin opprinnelse hos en kontraktsmedhjelper. 
I vår videre framstilling legger vi dermed til grunn at det ikke er et krav om dobbel 
force majeure i forsinkelsestilfellene.  
 
2.8.3 Hvilken praktisk virkning får det at det ikke kreves dobbel force majeure? 
For vilkårene om at det må foreligge en ”hindring” og at denne må være ”utenfor 
kontroll” får antagelig skillet mellom enkel- og dobbel force majeure sjelden 
betydning. Bakgrunnen for dette er at en hindring som rammer underentreprenøren 
vil bli bedømt på samme måte som om det var hovedentreprenøren som ble rammet 
av en tilsvarende hindring. For naturskapte hindringer -”vis major”- vil det være uten 
betydning om vurderingen skjer i to ledd. For eksempel vil vurderingen av om en flom 
eller et ras er en hindring utenfor kontroll, ikke endres av at også 
hovedentreprenøren blir vurdert. For andre hindringer, som for eksempel lokal streik, 
maskinhavari og lignende hos underentreprenør, vil også denne vurderingen bli lik i 
forhold til kontrollkriteriet. I slike tilfeller vil hovedentreprenøren antagelig ha en enda 
mindre mulighet til å kontrollere situasjonen. Oppsummert betyr dette at så lenge 
vurderingene skjer i forhold til objektive vilkår, slik tilfellet er for hindrings- og 
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kontrollvilkåret, vil det være av liten betydning om vurderingen skjer bare i forhold til 
kontraktsmedhjelperen, eller om den i tillegg skjer i relasjon til hovedentreprenøren. 
I forhold til det subjektive vilkåret ”burde ha tatt i betraktning” og ikke minst ”med 
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av” kan imidlertid resultatet 
bli et annet. Når det ikke er krav om dobbel force majeure vil vurderingstemaet 
begrenses til hvilke forhåndsregler underentreprenøren tok ved inngåelsen av 
kontrakten, og hvilke tiltak det kan forventes at underentreprenøren satte inn for å 
unngå forsinkelsen70.  
Dersom en forutsetter at vurderingen av de subjektive vilkårene skal foretas etter en 
objektiv norm, vil resultatet for vis major tilfellene trolig bli det samme uavhengig av 
om bedømmelsen skjer etter en enkel eller dobbel force majeure regel. De krav som 
stilles til entreprenørens aktsomhet forsterkes ikke ved at vurderingen skjer i to ledd. 
For eksempel vil kravet til å overvinne eller ta i betraktning lange nedbørsperioder 
være uavhengig av om bedømmelsen også skjer i forhold til hovedentreprenøren. 
Det tas med andre ord ikke hensyn til særegenheter ved entreprenøren som påvirker 
hans mulighet til å forutse eller overvinne hindringen.  
Som nevnt innebærer en regel om enkel force majeure en lemping av ansvaret for 
hovedentreprenøren. Eksemplene over viser imidlertid at det i mange tilfeller ikke vil 
få betydning om man legger til grunn en enkel eller dobbel force majeure regel. 
Forskjellen mellom reglene vil først få praktisk betydning når forsinkelsen skyldes 
forhold der hovedentreprenøren har et handlingsalternativ. Dette vil typisk være 
tilfelle når hindringen skyldes forhold som rammer den enkelte underentreprenør, 
som for eksempel en lokal streik eller et unnskyldelig maskinhavari. Selv om 
hindringen fyller vilkårene for ansvarsfritak for underleverandøren, kan resultatet etter 
en dobbel force majeure regel likevel innbære at det ikke blir innrømmet 
ansvarsfritak. Dette skyldes at hovedentreprenøren i disse tilfellene kan overvinne 
følgene av hindringen ved å finne en alternativ underentreprenør.   
Vi ser med dette at en regel om enkel force majeure antagelig kun får praktisk 
betydning i forhold til de situasjonene som i bustadsoppføringslova begrunner avviket 
fra regelen i kjøpsloven med, nemlig å unngå å sette hovedentreprenøren i en 
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kontraktsstridig avbestillingssituasjon. Dette gjør det mindre betenkelig å konkludere 
med at standardavtalen ikke har en regel om dobbel force majeure. 
 
2.8.4 Har forsvarlighet i hovedentreprenørens valg av underentreprenør 
betydning i forhold til krav om fristforlengelse? 
En hovedentreprenør vil alltid være ansvarlig for sitt valg av underentreprenør på 
grunn av reglene om identifikasjon. Forsvarligheten i valg av underentreprenør vil 
dermed være et element i en culpavurdering. I forhold til kontrollansvarsregelen vil 
imidlertid årsaken til forsinkelsen være det sentrale vurderingstemaet. Når hindringen 
fyller vilkårene for ansvarsfritak etter regelen om kontrollansvar, vil det ikke være av 
betydning at valget av underentreprenør var uforsvarlig. Dette innebærer at 
entreprenøren har krav på fristforlengelse selv om det er mangler ved 
underentreprenørenes driftsopplegg, dersom hindringen har sin årsak i forhold som 
faktisk er utenfor dennes kontroll og de øvrige vilkår for fritak er oppfylt. Årsaken til 
dette er at det i slike tilfeller vil mangle årsakssammenheng mellom hindringen som 
førte til forsinkelsen og valget av underentreprenør. I motsatt fall ville regelen 
innbære at en velrenommert entreprenør kunne bli fri for ansvar som følge av 
ekstraordinære værforhold, mens en annen ikke ville oppnå ansvarsfritak for det 
samme forholdet, fordi det var mangler ved driftsopplegget.  
Med bakgrunn i det ovenstående vil hovedentreprenørens valg av underentreprenør 
ikke ha betydning under forutsetning av at hindringen som førte til forsinkelsen har 
sin årsak i forhold utenfor underentreprenørens kontroll.  
 
2.8.5 Hvem omfattes av begrepet ”kontraktsmedhjelper”? 
Hvem som betraktes som kontraktsmedhjelpere får stor betydning for hvordan 
bedømmelsen av forsinkelsessituasjonen skjer. En vid tolkning av ordet 
”kontraktsmedhjelper” omfatter ”enhver som har en kontrakt med entreprenøren og 
hvis ytelser entreprenøren skal gjøre bruk av ved oppfyllelsen av byggekontrakten” 
71. For eksempel vil hovedentreprenøren være avhengig av vareleveranser, strøm, 
post-, tele- og transporttjenester osv. Dersom leverandører av slike typer tjenester 
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skulle betraktes som kontraktsmedhjelpere i standardens forstand, ville det bety at 
vilkårene for fristforlengelse skulle vurderes i forhold NS 8405 punkt 24.3 andre ledd. 
Dette innbærer at vurderingstemaet vil være den faktiske årsaken til hindringen. 
Dersom toget med byggematerialene sporet av, eller det oppsto brudd i 
strømforsyningen, måtte man se på de underliggende årsakene til forsinkelsene hos 
disse leverandørene. Hvorfor sporet toget av, var det manglende vedlikehold, 
uaktsomhet hos lokføreren eller var det en unnskyldelig naturskapt hindring? 
Resultatet av en slik fortolkning, sett i sammenheng med at det ikke kreves dobbel 
force majeure, er at det for eksempel ved en unnskyldelig svikt hos en 
vareleverandør eller en transportør, ikke kreves at hovedentreprenøren finner 
alternative kontraktsmedhjelpere. Dette kan få store økonomiske konsekvenser som 
det ville være urimelig å belaste byggherren med.  
Det synes åpenbart at det ikke er tilsiktet en slik virkning av regelen. Det er derfor 
behov for å avgrense hvem som faller inn under begrepet kontraktsmedhjelper i 
relasjon til standarden. 
Et annet moment som taler for en snevrere tolkning er at man må se regelen i 
sammenheng standardens øvrige punkter. Standarden benytter begrepet 
”underentreprenør” i punkt 15.1. Sett i sammenheng med at standarden ikke har krav 
om dobbel force majeure, er det ikke tvilsomt at det er kontraktsforholdet mellom 
hoved- og underentreprenør som er hensyntatt. Årsaken til at et så vidt begrep som 
kontraktsmedarbeider benyttes i standarden kan forklares med at regelen omfatter 
både byggherrens og entreprenørens rett til fristforlengelse. Begrepet 
”underentreprenør” vil ikke passe like godt dersom forsinkelsen skyldes forhold på 
byggherresiden. 
En slik forståelse av ordlyden er også forenlig med bustadoppføringslova § 11, som 
utrykkelig begrenses til å omfatte bare underentreprenører. I denne sammenheng må 
det bemerkes at forarbeidene viser til at det ikke er tilsiktet at bestemmelsen i 
bustadoppføringslova skal ha et annet innhold enn tilsvarende bestemmelser i 
håndverktjenesteloven og avhendingsloven. Hensynet til regelharmoni på 
entrepriserettens område taler for å anvende bustadsoppføringslovas 
grensedragning også ved tolkning av standardavtalen. 
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Vareleverandører vil etter dette også falle utenfor kretsen av kontraktsmedhjelpere i 
standardens forstand. Spørsmålet er mer tvilsomt i forhold til leverandører av 
spesialtilvirkede komponenter og installatører av teknisk utstyr der 
installasjonsarbeidet er en vesentlig del av leveransen.  I disse grenseområdene må 
det konkret vurderes om de faller inn under begrepet kontraktsmedhjelper. Et viktig 
element i denne vurderingen vil være om hovedentreprenøren kommer i en 
kontraktsstridig avbestillingssituasjon, dersom vedkommende leverandør ikke blir 
betraktet som kontraktsmedhjelper (jfr. drøftelsen over).  
Forsinkelser som har sin årsak i tredjemenn som faller utenfor det vi ovenfor har 
definert som kontraktsmedhjelpere i relasjon til standardens punkt 24.3 andre ledd, 
vil kun bli vurdert i forhold til hovedentreprenørens kontrollsfære. Vurderingstemaet 
blir da om hindringen var utenfor hovedentreprenørs kontroll. Dette betyr at årsaken 
til forsinkelsen teoretisk sett er uten betydning, så lenge valget av medhjelper var 
forsvarlig. Med andre ord er det irrelevant at årsaken til forsinkelsen er uaktsomhet 
hos tredjemann. I forhold til vilkåret om å overvinne hindringen, kan imidlertid den 
faktiske årsaken til forsinkelsen indirekte få betydning. Dette har sammenheng med 
at hovedentreprenøren i enkelte situasjoner kan unngå forsinkelsen ved å tilknytte 
seg en ny leverandør.  Dette stiller seg ofte annerledes dersom forsinkelsen er av en 
slik art at alle leverandører rammes, slik det ofte stiller seg ved force majeure 
hendelser. Er årsaken til forsinkelsen innstilte ferjer eller stengte veistrekninger, vil et 
bytte av transportør være formålsløst. Man kan i disse tilfellene si at det foreligger 
objektiv umulighet for oppfyllelse. 
For forsinkelser som skyldes tredjemenn som ikke betraktes som 
kontraktsmedhjelpere, vil det være av avgjørende betydning hvilket perspektiv som 
anlegges i forhold til kontrollkriteriet (”satt i gang” eller reell kontrollmulighet) jfr.. 
drøftingene over i punkt 2.4. 
 
2.8.6 Skal identifikasjonen av kontraktsmedhjelpere foretas i flere ledd? 
Et bygg blir stadig mer komplekst, noe som medfører at byggebransjen har et 
økende behov for å spesialisere seg. Et resultat av dette er at også en 
underentreprenør ofte vil ha behov for å tilknytte seg eksterne kontraktsmedhjelpere. 
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En underentreprenør som har ansvaret for all elektronikk i et bygg, kan for eksempel 
ha behov for å tilknytte seg ekspertise innen ulike spesialområder. Spørsmålet blir 
om underentreprenørens undreentreprenør også skal betraktes som en 
kontraktsmedhjelper etter punkt 24.3 andre ledd, og dermed vurderes med 
utgangspunkt i egen kontrollsfære. I motsatt fall vil det kreves at underentreprenøren 
overvinner hindringen ved å kontrahere med en annen underentreprenør. Dersom 
underentreprenørens underentreprenør er rammet av en hindring som fyller vilkårene 
for ansvarsfritak, vil han ha krav på fristforlengelse etter NS 8416 punkt 2072. 
Konsekvensen av dette vil være at underentreprenøren kommer i et kontraktsstridig 
avbestillingsansvar overfor sin underentreprenør.  
Ordlyden ”hindret av en kontraktsmedhjelper” gir ikke holdepunkt for at regelen skal 
begrenses til kun å omfatte underentreprenører som står i et direkte kontraktsforhold 
til hovedentreprenøren. En slik begrensning kan innebære ulik behandling av like 
forsinkelsesgrunner. Velger en hovedentreprenør å tilknytte seg få 
samarbeidspartnere med større ansvarsfelt, vil det innebære et skjerpet ansvar, 
sammenlignet med at han inngår flere kontrakter med avgrenset ansvar. En slik 
forskjell er neppe tilsiktet. En forsinkelse vil i så fall innebære en tilfeldig fordel for 
byggherren, da han vil bli tilkjent dagbøter til tross for at hindringen kunne gitt rett til 
fristforlengelse dersom den oppsto hos hovedentreprenøren eller underentreprenører 
som står i et direkte kontraktsforhold med hovedentreprenøren, jfr. andre ledd.  
Reglene om identifikasjon taler også i retning av at kontrollsfæren må vurderes med 
utgangspunkt i det ledd hindringen oppstår, slik at det er den faktiske årsaken til 
hindringen som blir vurdert. Når partene i et kontraktsforhold skal identifiseres med 
sine kontraktsmedhjelpere i andre relasjoner, er det heller ingen gode grunner for å 
avvike fra prinsippet i disse tilfellene. 
Det er grunn til å presisere at et slikt synspunkt ikke innebærer et krav om dobbel 
eller trippel force majeure. Poenget er at vurderingen av hvorvidt vilkårene for 
fristforlengelse er oppfylt, kun skal skje i det ledd hindringen faktisk har oppstått. Det 
vil dermed være en vurdering som skjer etter prinsippet om enkel force majeure. 
Dette er i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelse, som nettopp er begrunnet i 
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hensynet til å unngå at partene kommer i en kontraktsbruddsituasjon ved en 
avbestilling, jfr. punkt 2.8.2. 
Etter vår mening taler de ovennevnte hensyn for at vurderingen skal foretas i det ledd 
hindringen oppsto, dersom dette er en aktuell problemstilling.    
 
2.9 Oppsummering av vilkårene for fristforlengelse 
Med unntak av kontrollkriteriet er vilkårene i standardens bestemmelse i stor grad i 
overensstemmelse med de samme vilkår som legges til grunn ved den tradisjonelle 
ansvarsformen objektivt ansvar med unntak for force majeure. Det kan dermed synes 
som om forskjellen mellom denne ansvarsformen og kontrollansvaret vesentlig ligger 
i at det etter kontrollansvaret er nok at hindringen ligger utenfor partens kontroll, 
mens hindringen etter de tradisjonelle ansvarsformene i tillegg må skyldes en force 
majeure omstendighet 73. Som Hagstrøm påpeker, synes det som om det er enighet 
om at de klassiske tilfellene av force majeure ligger utenfor kontrollsfæren74. 
Avgjørende for å fastlegge rekkevidden og omfanget av kontrollansvaret blir dermed 
grensedragningen for partenes kontrollsfære.  
Vi har videre konkludert med at det avgjørende for grensedragningen vil være hvilket 
perspektiv, årsaks- eller kontrollperspektivet, som legges til grunn. Med bakgrunn i 
våre drøftelser leder dette til at kontrollansvaret ikke tilfører noe vesentlig nytt i 
forhold til den tradisjonelle ansvarsformen, objektivt ansvar med unntak for force 
majeure, dersom man forutsetter at et årsaksperspektiv legges til grunn. Vi har 
imidlertid konkludert med at de beste grunner taler for at man må legge til grunn et 
kontrollperspektiv. Under denne forutsetningen mener vi å ha påvist at 
kontrollansvaret i flere sammenhenger innebærer en lempelse av det objektive 
ansvaret med unntak for force majeure, slik at det kan argumenteres for at 
kontrollansvaret befinner seg nærmere et culpaansvar med omvendt bevisbyrde enn 
et objektiv ansvar med unntak for force majeure. Vi er imidlertid usikker på om dette 
innebærer en realitetsendring innenfor entrepriseretten i et historisk perspektiv. Dette 
har bakgrunn i at det både er usikkerhet knyttet til rekkevidden av ansvaret i de 
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gamle standardkontraktene, og til hvilke begivenheter som tradisjonelt ble omfattet av 
begrepet force majeure i entrepriseretten.  
Til tross for at vi mener at det er holdepunkter for at kontrollansvarsregelen 
innebærer en lempelse av det objektive ansvar med unntak for force majeure er det 
grunn til å presisere at det ikke er tilstrekkelig at det ikke foreligger skyld hos noen av 
partene. Det er dermed viktig å holde fast på at bestemmelsen bygger på et objektivt 
ansvar. Dette utgangspunktet modifiseres imidlertid som følge av at rekkevidden av 
regelen i stor grad avhenger av fastleggelsen av de subjektive elementene som 
inngår i bestemmelsen. Konsekvensen av dette er at partene ikke har et ubetinget 
krav på fristforlengelse, selv om partene ikke var å bebreide for det forhold som førte 
til at fremdriften av deres forpliktelse ble hindret. For de praktiske tilfellene har vi 
imidlertid vanskelig for å finne eksempler på slike forhold i entrepriseretten når man 
legger til grunn et kontrollperspektiv. Et tenkelig forhold av denne art kan kanskje 
være hindringer som følge av svikt i kommunikasjonen innad i bedriften.  Legger man 
derimot til grunn et årsaksperspektiv er det lettere å finne eksempler på uforskyldte 
hindringer som ikke gir grunnlag for ansvarsfritak.  I tråd med ”Agurkpinnedommen” 
vil for eksempel hindringer som følge av skjulte feil og mangler i materialer ikke gi 
grunnlag for ansvarsfritak.  
Vi har videre konstatert at NS 8405 punkt 24.3 ikke krever dobbel force majeure i 
motsetning til kjøpslovens regler. Dette innebærer en lemping av entreprenørens 
ansvar når forsinkelsen har sin opprinnelse hos en underentreprenør. I denne 
forbindelsen har vi sett at det vil ha betydning om tredjemenn kan karakteriseres som 
en kontraktsmedhjelper i standardens forstand, da dette er avgjørende for om 
bedømmelsen skal skje med utgangspunkt i NS 8405, punkt 24.3, første eller andre 
ledd. Årsaken til at dette er at det i utgangspunktet ikke blir spørsmål om hindringen 
har sin årsak i forhold innenfor tredjemanns kontrollsfære, dersom vurderingen skjer i 
henhold første ledd. Det avgjørende i disse tilfellene vil være om hovedentreprenøren 
har et handlingsalternativ. 
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2.10 Hvilke misligholdsbeføyelser suspenderes når det innrømmes 
fristforlengelse? 
Krav om fristforlengelse gjelder partenes ”forpliktelse” jfr. NS 8405 punkt 24.3 første 
ledd. Dette betyr at fristforlengelse kan innrømmes både når det er realytelsen og 
pengeytelsen som er forsinket.  
Med bakgrunn i at det er entreprenøren som tradisjonelt sett har ansvaret for de 
fleste realytelsene, vil de fleste krav på fristforlengelser være relatert til hans 
forpliktelser. Virkningen av at entreprenøren innrømmes en fristforlengelse vil, som 
tidligere nevnt, være at byggherrens krav på dagmulkt suspenderes så langt 
fristforlengelsen rekker. Alternativt kan byggherren og entreprenøren avtale at 
entreprenøren forserer sitt arbeide slik at opprinnelig frist likevel overholdes. 
Byggherren må da kompensere merkostnadene knyttet til entreprenørens forsering. 
Dersom byggherren ikke imøtekommer entreprenørens krav om fristforlengelse, kan 
entreprenøren også på eget initiativ velge å forsere arbeidene for å unngå 
forsinkelse. Dersom det i ettertid viser seg at avslaget på krav om fristforlengelse var 
urettmessig vil entreprenøren ha krav på dekning av sine merkostnader knyttet til 
forseringen.  
Det følger av standarden at avtalte frister for milepæler underveis i prosjektet bare er 
dagmulktbelagt når dette er utrykkelig avtalt. På samme måte som ved oversittelse 
av en ferdigstillelsesfrist, vil krav på dagbøter for oversittelse av disse fristene også 
bortfalle dersom vilkårene for fristforlengelse er oppfylt. 
I et stort byggeprosjekt med mange aktører vil det alltid være nødvendig å utarbeide 
en framdriftsplan.  Det vil ikke være naturlig å uttrykkelig avtale dagmulktbelagte 
frister for alle planlagte milepæler i et prosjekt. En forskyvning i fremdriften kan for 
eksempel påføre byggherren ekstra kostnader i forbindelse med 
byggherreleveransen, selv om den ikke resulterer i at sluttfristen overstiges. En slik 
situasjon kan sees på som et brudd på samordningsplikten jfr NS 8405 punkt 18.3 
som vil kunne gi byggherren krav på erstatning jf NS 8405 punkt 35. Dersom 
entreprenøren får innrømmet rett til fristforlengelse i relasjon til delfrister som ikke er 
dagmulktbelagt, må det være en naturlig konsekvens at også erstatning som følge av 
brudd på samordningsplikten suspenderes. 
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Unnskyldelig forsinkelse av pengeytelse er lite praktisk da svikt i egen betalingsevne 
aldri vil bli ansett som ”utenfor partens kontroll”.  Dersom vilkårene for fristforlengelse 
stadfestes for pengeytelsen 75, vil virkningen av dette etter standardens regler være 
at entreprenørens rett til morarente og rett til å stanse arbeidet på grunn av 
betalingsmislighold bortfalle. 
Byggherren kan også bli innrømmet fristforlengelse for en forsinket realytelse dersom 
vilkårene er oppfylt. Eksempler på slike situasjoner er at utenforliggende forhold 
medfører at prosjekteringsmaterialet eller en sideentreprenør blir forsinket. I slike 
tilfeller vil entreprenøren ikke ha krav på vederlagsjustering som følge av forlenget 
byggetid. 
Det følger av standardens bestemmelser at partene har rett til å heve kontrakten ved 
vesentlig mislighold. Når en fristforlengelse innrømmes vil ikke vilkårene for heving 
foreligge, da den forsinkede part ikke vil være i en misligholdssituasjon. Standarden 
oppstiller imidlertid et snevert unntak fra denne regelen, dersom fremdriften hindres i 
mer enn 6 måneder. Denne hevingsretten får i hovedsak antagelig praktisk 
anvendelse dersom naturkatastrofer o.l. ikke lenger gjør det hensiktsmessig å fullføre 
arbeidet overhode, da situasjoner som medfører en så lang driftsstans neppe er 
relatert til den konkrete entreprenør eller byggherre.  
Det følger av NS 8405 punkt 24.3 fjerde ledd at en part har krav på ”fristforlengelse 
dersom fremdriften hindres av at den andre parten har krav på fristforlengelse”. 
Denne bestemmelsen fastslår en i og for seg åpenbar virkning av at det innrømmes 
fristforlengelse. Dersom byggherren blir innrømmet fristforlengelse ville det vært klart 
urimelig dersom entreprenøren likevel skulle ha plikt til å ferdigstille prosjektet i 
henhold til den opprinnelige tidsfristen.  
3. Kontrollansvarsregelen anvendt på utvalgte typetilfeller 
I kapittel 2 har vi gjenomgått en del typetilfeller under de enkelte vilkår. I denne delen 
av avhandlingen vil vi se på vilkårene for fristforlengelse i sammenheng. Dette vil vi 
gjøre ved å gjennomgå noen utvalgte typetilfeller som vi ikke har funnet løsning på 
gjennom rettspraksis eller teori og der resultatet av bedømmelsen byr på tvil. 
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3.1 Har hovedentreprenøren krav på fristforlengelse dersom 
underentreprenøren rammes av konkurs? 
Fra januar til mai i 2009 gikk 546 bedrifter innen bygg og anlegg konkurs76. Dette 
illustrerer at konkurs er en svært aktuell problemstilling for bedrifter knyttet til bygg- 
og anleggsbransjen. Dette har sin årsak i flere forhold. Byggeindustrien er i større 
grad enn andre bransjer påvirket av konjunktursvinginger i samfunnet. Dette 
innbærer at bransjen er meget følsom for enhver endring som kan tenkes å påvirke 
lønnsomheten i et byggeprosjekt. For eksempel vil en bebudet renteoppgang ikke i 
samme grad påvirke detaljhandelen, som investorers vilje til å foreta store 
investeringer. Dette fører til at bransjen må foreta en stadig tilpasning til markedet. 
Ofte er slike svingninger vanskelig å forutse slik at bransjen ikke tidsnok klarer å 
korrigere tilgangen på ressurser på en styrt måte, noe som igjen resulterer i en rekke 
konkurser. Det er ofte små fortjenestemarginer i entreprenørbransjen. Sammen med 
det forhold at et enkelte prosjekt kan utgjøre en vesentlig andel av et selskaps 
omsetning i en lang periode, innebærer dette at en enkeltstående feilslått kalkyle kan 
få fatale følger for den enkelte aktør i bransjen.  
En konkurs vil ofte resultere i en forsinkelse. Dersom det er hovedentreprenøren som 
går konkurs vil spørsmål om fristforlengelse i alminnelighet ikke bli aktuelt. 
Spørsmålet er om dette stiller seg annerledes dersom det er en av 
hovedentreprenørens kontraktsmedhjelpere som rammes. Hovedentreprenøren må 
da kontrahere den aktuelle ytelsen på nytt. Selve anskaffelsesprosessen vil ta tid og 
den nye samarbeidspartneren vil ofte måtte overta halvferdig arbeid. Begge disse 
forhold fører til at fremdriften ikke blir så rasjonell som forutsatt.  
Med bakgrunn i ovenstående kan det reises spørsmål om hovedentreprenøren har 
rett til fristforlengelse dersom en av hans underentreprenører går konkurs. 
Som en illustrasjon var konkurs hos underleverandør inntatt som en fristforlengende 
omstendighet i Norsk skipsbyggingskontrakt av 198177.  Tilvirkning av skip og 
oppføring av bygg har mange fellestrekk, herunder det forhold at de ofte er avhengig 
av kontraktsmedhjelpere for kontraktsoppfyllelsen. Det er dermed grunn til å anta at 
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konkurs er en like relevant problemstilling i begge kontraktsformene. Når 
standardkontraktene i entrepriseretten ikke eksplisitt omfatter konkurs hos en 
underentreprenør, må det kreves klare holdepunkt dersom det skal anses som en 
relevant fritaksgrunn. Vi vil i det følgende vurdere om konkurs under gitte 
forutsetninger kan gi grunnlag for fristforlengelse i entrepriseretten. 
Før de enkelte vilkårene for fristforlengelse drøftes må det tas stilling til om forholdet 
skal vurderes etter NS 8405 punkt 24.3 første eller andre ledd. Utgangspunktet er at 
en forsinkelse som følge av hindring hos underentreprenør skal vurderes i henhold til 
andre ledd, altså i relasjon til underentreprenørens kontrollsfære. Hensynet bak 
denne regelen er at hovedentreprenøren skal unngå å komme i et 
avbestillingsansvar overfor sin underentreprenør. Dette hensynet vil ikke være en 
relevant problemstilling dersom underentreprenøren er konkurs, da 
hovedentreprenøren i slike tilfeller har rett til å heve. Dette følger av NS 8416 punkt 
29.1, som regulerer forholdet mellom hoved- og underentreprenør. Bestemmelsen 
lyder ” en part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs, 
eller han blir beviselig insolvent”. 
Resultatet av at vilkårene for fristforlengelse blir vurdert etter andre ledd, vil være at 
hindringen skal vurderes i forhold til underentreprenørens kontrollsfære. Dette 
innebærer at det ikke vil bli innrømmet fristforlengelse, da svikt i egen økonomi i 
alminnelighet ikke gir grunnlag for ansvarsfritak, jfr. punkt 2.5.5.   
Spørsmålet i en slik situasjon vil være om man kan falle tilbake til en vurdering etter 
første ledd, slik at man kan ta utgangspunkt i hovedentreprenørens egen 
kontrollsfære ved vurderingen av om vilkårene for fristforlengelse foreligger. 
Drøftelsen vil da bli den samme som man må foreta i tilfeller der hindringen skyldes 
svikt hos kontraktsmedhjelpere som ikke er omfattet av andre ledd, slik som 
vareleverandører og andre tredjemenn som ikke står i direkte tilknytning til 
kontraktsoppfyllelsen, jfr. punkt 2.8.5.  
I forarbeidene til bustadoppføringslova er det ikke sagt noe direkte om den 
situasjonen at underentreprenøren er forsinket uten at han har krav på 
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fristforlengelse. Man kan som Lilleholt78 hevde at det ville gi mest sammenheng i 
regelverket at hovedentreprenøren ikke blir innrømmet tilleggsfrist i et slikt tilfelle, 
selv om han medgir at spørsmålet er tvilsomt. I motsetning til konkurstilfellene vil 
imidlertid hovedentreprenøren i disse tilfellene ha krav på dagmulkt fra 
underleverandøren, slik at ansvaret for en forsinkelse overføres til den part som var 
årsaken til forsinkelsen. I et konkurstilfelle vil situasjonen imidlertid være slik at det 
ikke finnes noen part å overføre ansvaret til. Selv om løsningen er usikker i den 
situasjonen som Lilleholt viser til, er det flere forhold som taler for at spørsmålet må 
løses med bakgrunn i hovedentreprenørens kontrollsfære, når underentreprenøren er 
konkurs. 
Et forhold som taler for at man anlegger et slikt synspunkt er at kontrollansvaret, slik 
vi har tolket det, forutsetter at det skal tas utgangspunkt i partens påvirkingsmulighet 
eller faktiske kontroll over situasjonen som førte til forsinkelsen.  Dersom vurderingen 
skjer etter andre ledd, vil det innebære at hovedentreprenørens kontrollmulighet aldri 
blir vurderingstema. Dette resulterer i at hovedentreprenøren aldri vil kunne oppnå 
fristforlengelse dersom underentreprenøren går konkurs. Et teoretisk unntak fra dette 
vil i så fall være at det forhold som ledet til konkursen anses å ligge utenfor 
underentreprenørens kontroll.  
Etter vårt synspunkt vil det være urimelig å pålegge hovedentreprenøren ansvar uten 
at hans faktiske kontrollmuligheter i det hele tatt er vurdert. Dette forsterkes av det 
forhold at det kan innrømmes fristforlengelse som følge av mindre dramatiske 
hindringer hos underentreprenøren. Vi finner det derfor ikke naturlig at en konkurs 
skal medføre en fullstendig utelukkelse av hovedentreprenørens mulighet til å bli 
innrømmet fristforlengelse.   
I denne forbindelse må man ha i mente at det ikke er snakk om en overføring av 
risikoen til byggherren. Som en følge av funksjonsfordelingen mellom partene vil 
hovedentreprenøren fremdeles ha risikoen for kontraktsmessig oppfyllelse av 
ytelsen. Det vil her bare være snakk om at misligholdsbeføyelsene suspenderes slik 
at fristen for rettidig oppfyllelse forskyves. Kostnaden med å inngå kontrakt med en 
ny underentreprenør må bæres av hovedentreprenøren, noe som ofte er byrdefullt i 
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seg selv. En rimelighetsvurdering kan tilsi en slik mellomløsning når 
hovedentreprenøren rammes av et forhold utenfor sin kontroll. 
Selv om løsningen er tvilsom, da ordlyden taler for en annen løsning, vil vi likevel i 
det følgende vurdere om konkurs kan gi grunnlag for fristforlengelse dersom man 
aksepterer at det tas utgangspunkt i hovedentreprenørens egen kontrollsfære. Det 
første spørsmålet vil da være om en konkurs hos en underentreprenør hindrer 
fremdriften av hovedentreprenørens forpliktelse. 
Vi har tidligere konkludert med at hindringens art er uten betydning. Det avgjørende 
vil være om det er årsakssammenheng mellom hindringen og forsinkelsen. For de 
fleste praktiske tilfeller vil dette vilkåret være oppfylt. 
Det neste spørsmålet blir da om hindringen er utenfor hovedentreprenørens kontroll. 
Dersom konkursen har sin årsak i forhold som kan knyttes til hovedentreprenørens 
egen atferd, vil vilkåret for ansvarsfritak aldri være oppfylt. Er årsaken til konkursen 
for eksempel at hovedentreprenøren har misligholdt sin pengeforpliktelse overfor 
underentreprenøren, vil det åpenbart ikke gi grunnlag for ansvarsfritak. Det samme 
vil være tilfelle i situasjoner der hovedentreprenøren mer indirekte har bidratt til 
konkursen. Innen byggebransjen kan, som nevnt over, en feilkalkulering av et enkelt 
prosjekt få fatale følger. Selv om utgangspunktet er at kontrakten inngås av 
presumptivt like sterke parter, er det en kjensgjerning at hovedentreprenøren ofte vil 
være overlegen i en forhandlingsposisjon. Spesielt i nedgangstider er det en kjent 
problemstilling at firma strekker seg langt for å vinne et anbud, og at mye av 
lønnsomheten til hovedentreprenøren avhenger av hvor mye man kan få presset 
prisene til sine kontraktsmedhjelpere. Dersom situasjonen er slik at 
hovedentreprenøren har akseptert et anbud som åpenbart ikke er regningsvarende 
for underentreprenøren, kan han ikke senere bli hørt med at situasjonen var utenfor 
hans kontroll.    
Annerledes vil det stille seg dersom hovedentreprenøren verken direkte eller 
indirekte har påvirket de forhold som ledet til konkursen. For eksempel dersom 
underentreprenøren rammes av insolvens hos en annen oppdragsgiver osv. I dette 
tilfellet vil hovedentreprenøren mangle faktisk kontroll.   
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Det neste spørsmålet blir da om entreprenøren burde ha tatt konkursen i betraktning, 
eller om han med ”rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av” 
konkursen. 
Før kontraktsinngåelsen må det forventes at hovedentreprenøren har foretatt 
undersøkelser av kontraktsmedhjelperens økonomiske situasjon ved å innhente 
regnskapstall osv. Dersom disse indikerer at underentreprenørens soliditet eller 
likviditet er svak, kan det være nærliggende å forvente at en konkurs burde vært tatt i 
betraktning. Dersom hovedentreprenøren, til tross for faresignalene, velger å 
kontrahere, har han tatt en bevisst risiko og vilkåret vil dermed ikke være oppfylt. Det 
er med andre ord et krav om at det foretas et forsvarlig valg av underentreprenører 
også i relasjon til deres økonomiske stilling. 
Det må også forventes at hovedentreprenøren tar sine forholdsregler dersom det er 
andre forhold som kan gi indikasjon på at underentreprenøren befinner seg i en 
insolvenslignende situasjon.  Det kan ofte påvises irregulære forhold på 
byggeplassen i forkant av en konkurs, for eksempel i form av at fremdriften ikke er 
som forutsatt. Dette vil gi oppfordring til å forta ytterligere undersøkelser vedrørende 
kontraktspartens solvens og vurdere om det er nødvendig å sette inn 
kompenserende tiltak for å unngå eller overvinne følgene av hindringen. En eventuell 
avbestilling vil i slike tilfeller være uproblematisk da kontrakten, som nevnt, kan heves 
som følge av vesentlig mislighold eller insolvens.    
Som vist over vil en konkurs hos en underentreprenør på langt nær gi en ubetinget 
rett til fristforlengelse. Avgjørelsen må bero på en konkret vurdering i det enkelte 
tilfelle, der løsningen avhenger at om alle vilkårene for fristforlengelse er oppfylt i 
relasjon til hovedentreprenøren. 
 
3.2 Partenes rett til fristforlengelse for hindringer som følge av svikt 
hos nøkkelpersonell. 
Hindringer som kan tilbakeføres til administrasjon og organisasjon av virksomheten, 
herunder å besørge tilgang på arbeidskraft, vil i utgangspunktet være innenfor 
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kontrollsfæren. Vi vil i det følgende vurdere om det likevel kan tenkes unntak fra dette 
utgangspunktet.  
Både byggherren og entreprenøren vil være avhengig av nøkkelpersonell som har en 
unik innsikt i det konkrete prosjektet, eller som har en særlig kompetanse som gjør at 
de ikke lett kan erstattes. Spesielt sårbart er dette i forhold til ytelser som har 
betydelige elementer av personlig karakter. I entrepriseretten vil det mest praktiske 
eksemplet være arkitekttjenester, som på mange måter kan betraktes som et 
åndsverk. Slike ytelser kan ofte være av en slik karakter at man normalt ikke kan 
kreve naturaloppfyllelse79. I en hovedentreprise vil eksempelet dermed ha størst 
praktisk betydning for byggherrens mulighet til å oppnå fristforlengelse.  
Hagstrøm framholder at det bærende synspunktet for at partene har ansvar for svikt 
hos nøkkelpersonell er at de i kraft av sin instruksjonsmyndighet har tilstrekkelig 
påvirkningsmulighet ovenfor egne folk80. Han framholder videre at dette synspunktet 
også må gjelde selv om kontraktsbruddet skyldes at en av nøkkelpersonene rammes 
av en fritidsulykke81.  Etter vårt synspunkt er det imidlertid grunn til å vurdere om 
dette synspunktet kan nyanseres dersom man anlegger et kontrollperspektiv for 
vurderingen av hvorvidt det er grunnlag for en fristforlengelse.  
Vi vil i det følgende foreta en gjennomgang av de enkelte vilkår for å ta stilling til 
hvorvidt svikt hos nøkkelpersonell kan gi rett til fristforlengelse. 
Det første spørsmålet som reiser seg vil da være om svikt hos en av 
nøkkelpersonene kan tenkes å utgjøre en hindring for fremdriften av partenes ytelser, 
og om denne ligger utenfor deres kontroll. 
Typisk for nøkkelpersoners ytelser er at produksjonen for øvrig vil være avhengig av 
deres leveranser. I verste fall kan en forsinkelse av prosjekteringen medføre at 
byggeprosjektet midlertidig stanser opp. I større bygg og anleggsprosjekter vil 
prosjekteringen foregå i team slik at risikoen for svikt reduseres. På tross av dette vil 
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likevel enkeltpersoner ofte ha en så sentral rolle at fremdriften er avhengig av deres 
personlige ytelser. 
Det kan tenkes mange årsaker til at nøkkelpersoner i et byggeprosjekt ikke kan 
fullføre sine ytelser som forutsatt og at dette vil medføre en forsinkelse. Etter vårt syn 
vil det ligge utenfor partens kontrollsfære dersom en forsinkelse oppstår som følge av 
for eksempel akutt sykdom eller skade hos en nøkkelperson, da partene i slike 
tilfeller vil mangle faktisk kontroll og påvirkningsmulighet over den inntrufne 
omstendigheten. I denne sammenheng vil instruksjonsmyndigheten, som Hagstrøm 
refererer til, ikke være relevant.  
Det neste spørsmålet blir da om parten burde ha tatt i betraktning en svikt hos 
nøkkelpersonell. 
Det er åpenbart at partene i utgangspunktet må ta i betraktning at ansatte og 
kontraktsmedhjelpere for øvrig kan bli rammet av sykdom og skade. Dette innebærer 
et krav om at partene planlegger med et driftsopplegg som gir rom for sykdom og 
andre fraværsgrunner. Dersom parten har valgt et driftsopplegg som gjør at han er 
særlig avhengig av enkeltpersoner, må han selv bære risikoen for en svikt hos en av 
disse. Spørsmålet blir om det kan tenkes at prosjektet forsinkes til tross for at 
driftsopplegget er fullt forsvarlig og i henhold til bransjestandard.  
I noen situasjoner er det ikke til å unngå at prosjektet avhenger av enkeltpersoners 
innsikt, kunnskap og arbeidsinnsats. Et byggeprosjekt kan for eksempel ha en 
ansvarlig arkitekt og en prosjektleder med en genuin innsikt i det aktuelle 
byggeprosjektet. Det er heller ikke uvanlig at byggherren kun er representert med 
prosjektlederen som den eneste personen med konkret kunnskap om det aktuelle 
prosjektet. For de praktiske tilfellene vil det antagelig være umulig å planlegge med et 
driftsopplegg der fremdriften ikke er avhengig av enkeltpersoners innsats. Til tross for 
at man må ta i betraktning at også disse kan bli rammet av sykdom og skade, taler 
reelle hensyn for at det likevel ikke må være utelukket at ansvarsfritak kan tenkes 
innrømmet. 
Det avgjørende vil da være om parten har gjort det som med rimelighet kan kreves 
for å unngå eller overvinne følgene av hindringen.  
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Så snart det blir kjent at en nøkkelperson ikke lenger kan levere sine ytelser som 
forutsatt, må det være et krav at parten umiddelbart iverksetter tiltak for å forhindre at 
det oppstår forsinkelse. Dette innbærer for eksempel at det må settes inn en ny 
prosjektleder ved svikt hos den opprinnelige prosjektlederen. I slike situasjoner må 
det forutsettes at det finnes personer som har så vidt omfattende innsikt i prosjektet, 
at han i løpet av kort tid vil være i stand til å ivareta de aktuelle arbeidsoppgavene.  
Dette korresponderer med et krav om at flere personer har innsikt i de aktuelle 
arbeidsoppgavene, selv om det ikke kan forventes at de har den samme innsikt som 
den opprinnelig ansvarlige. I forhold til kravet om å overvinne hindringen vil 
tidsaspektet ha stor betydning. Det vil stilles større krav til å overvinne hindringen 
dersom fraværet inntrer i en ikke kritisk fase av prosjektet.  
Som vist over mener vi at reelle hensyn taler for at det kan være en viss åpning for at 
svikt hos nøkkelpersonell kan gi grunnlag for fristforlengelse. Som følge av at en slik 
hindring vil være så vidt synbar for partene er imidlertid resultatet usikkert. I tillegg vil 
kravet om å overvinne følgene av hindringen medføre at det kun kan bli snakk om 
fristforlengelse i en meget begrenset periode. På bakgrunn av dette vil 
fristforlengelse som følge av svikt hos nøkkelpersonell antagelig være nokså 
upraktisk.  
 
3.3 Fristforlengelse på grunnlag av at fremdriften hindres som følge 
av skjulte feil og mangler i bygningskomponenter 
Vi skal i det følgende drøfte hvorvidt forsinkelser knyttet til skjulte feil og mangler i 
bygningskomponenter kan gi grunnlag for fristforlengelse. Med 
bygningskomponenter forstår vi i denne sammenheng alt materiale som benyttes i 
forbindelse med utførelsen av et bygge- og anleggsprosjekt.  
Ofte vil skjulte feil og mangler materialisere seg først etter overtakelsen av 
byggeprosjektet. Det er likevel ikke upraktisk at skjulte feil og mangler kan oppdages 
før overtagelsestidspunktet. Dette kan for eksempel skje ved funksjonsprøving og 
målinger av tekniske anlegg i forbindelse med overtakelsesforretningen. Det er ikke 
uvanlig at avdekkede funksjonsfeil eller materialfeil kan forhindre den forutsatte 
bruken. Et eksempel på dette er dersom ventilasjonsanlegget ikke leverer de 
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foreskrevne luftmengder. I slike tilfeller kan byggherren nekte å overta 
kontraktsarbeidet. Resultatet av dette er at entreprenøren vil komme i forsinkelse, 
med mindre han får innrømmet fristforlengelse. Spørsmålet blir da om den 
avdekkede mangelen var utenfor entreprenørens kontroll. 
I det følgende vil vi forutsette at byggherren ikke har lagt føringer for materialvalget, 
og at mangelen ikke er knyttet til entreprenørens egne handlinger. Det forutsettes 
videre at entreprenøren har foretatt et forsvarlig valg av materialer.  
I henhold til forarbeidene i bustadoppføringslova vil entreprenøren i utgangspunktet 
ikke være ansvarlig for feil ved materialene, jfr. uttalelsen ”Dersom ein må 
karakterisere entreprenøren sitt val som fullt forsvarleg, vil feil i materialane i 
utgangspunktet vere utanfor entreprenørens kontroll.” 82  Spørsmålet blir om dette 
synspunktet har overføringsverdi til kommersielle kontrakter. Uttalelsen gir uttrykk for 
en entreprenørvennlig regel i forbrukerforhold. Dette taler for at det ikke er knyttet 
betenkeligheter med å gi uttalelsen i forarbeidene overføringsverdi til kommersielle 
kontrakter. På den andre siden er det ikke uten videre slik at regelen vil passe godt 
inn i en næringsentreprisekontrakt, da den totale risikofordelingen mellom 
entreprenør og byggherre er forskjellig fra forbrukerforhold. Vi kan imidlertid ikke 
finne klare holdepunkt for å avvike bustadoppføringslova på dette punktet, da 
uttalelsene i forarbeidene er i tråd med vår tolkning av kontrollansvarsregelen. 
Vi har tidligere konkludert med at det kan tenkes ansvarsfritak som følge av skjulte 
feil og mangler i forsinkelsestilfellene. Dette til tross for at resultatet i 
”Agurkpinnedommen” gir anvisning på en annen løsning i mangelstilfellene. Så lenge 
mangelen er skjult vil dette også være i tråd med vårt synspunkt om at det 
avgjørende er hvorvidt entreprenøren har hatt faktisk kontroll over den situasjonen 
som førte til forsinkelsen. Vilkåret om at hindringen er utenfor entreprenørens kontroll 
vil følgelig være oppfylt. 
Etter dette vil bedømmelsen av hvorvidt det skal innrømmes fristforlengelse bero på 
om de subjektive elementene i ansvarsregelen er oppfylt. 
Det første spørsmålet som reiser seg blir da om entreprenøren ”burde ha tatt i 
betraktning” at det forelå en feil eller mangel ved den aktuelle bygningskomponenten. 
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 Ot. prp. nr 21 (1996-97) s. 67 
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Etter vårt syn vil dette vilkåret ha liten relevans i forhold til skjulte feil og mangler, 
med bakgrunn i at vi har forutsatt at entreprenørens valg av materialer er gjort på et 
forsvarlig vis. Det vil ligge i sakens natur at man ikke kan ta i betraktning en feil som 
er skjult. I motsetning til ved skjulte feil og mangler i produksjonsutstyr kan det ikke 
forventes at entreprenøren har reservekomponenter for å erstatte 
bygningskomponenter som viser seg å ikke holde mål83.  
Det avgjørende for om det foreligger grunnlag for fristforlengelse vil da bli hvilke tiltak 
man med rimelighet kan forvente at entreprenøren gjennomfører for å unngå eller 
overvinne følgene av hindringen.  
Generelt må det forventes at det settes i gang betydelige ressurser for å unngå at 
skjulte feil og mangler resulterer i en forsinkelse. På samme måte som ved andre 
hindringer vil det være et krav om at entreprenøren intensiverer arbeidet. Vi viser i 
denne forbindelsen til drøftingen vedrørende ”offergrensen” i avhandlingens punkt 
2.7.2.   
I relasjon til dette vilkåret vil tidsaspektet være av stor betydning, da mulighetene for 
å unngå forsinkelsen vil være større jo tidligere feilen avdekkes. Dette må ses i 
sammenheng med entreprenørens plikt til å foreta løpende kontroll med det arbeidet 
som er utført. Dersom entreprenøren forsømmer denne plikten, med den følge at 
feilen blir avdekket så sent at forsinkelse ikke er til å unngå, vil vilkåret ikke være 
oppfylt.  Har derimot entreprenøren ivaretatt sin plikt til løpende kontroll og oppdager 
feilen kort tid før overtakelsen, vil muligheten til å unngå forsinkelse reduseres. I slike 
tilfeller vil entreprenøren ha rett til fristforlengelse under forutsetning av at de øvrige 
vilkår er oppfylt.84 Det er imidlertid ingen forutsetning for fristforlengelse at feilen blir 
avdekket kort tid før overtakelsen. Også feil som avdekkes på et tidlig tidspunkt kan 
lede til forsinkelse for eksempel som følge av at en erstatningskomponent har en 
lang tilvirknings- eller bestillingstid. 
Etter vårt syn kan dermed forsinkelser som følge av skjulte feil og mangler tenkes å 
gi grunnlag for fristforlengelse.  
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 Følger også Ot. prp. 20 (1996-97) s. 67 
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4. Avsluttende betraktninger 
4.1 Er kontrollansvaret en god ansvarsregel? 
Om kontrollansvaret slik det er nedfelt i CISG art 79 er det uttalt: ”in spite of 
strenuous efforts of legislators and scholars we face the likelihood that Article 79 may 
be the Conventions least successful part of the half-century of work towards 
international uniformity”85. Vår fremstilling har vist at tolkningen av kontrollansvaret 
byr på atskillige utfordringer. En av årsakene til at regelen kan oppfattes som tvetydig 
er at den representerer en kompromissløsning mellom konsipister fra flere stater med 
ulike rettslige utgangspunkt86. Vi mener imidlertid at utfordringene like gjerne kan 
skyldes at regelen skal omfatte så mange og uensartede omstendigheter og at den 
dermed vanskelig kan utformes på en mer konkret og rettsteknisk håndterbar måte. I 
tillegg vil det ofte være slik at en regel som på en balansert måte prøver å ivareta 
begge parters interesse, ikke samtidig kan være presis og konkret. I entrepriseretten, 
der regelen er utformet av partene i fellesskap, vil det by på atskillige utfordringer å 
komme til enighet om en skarpskåren regel, da denne enten måtte være veldig 
entreprenør- eller byggherrevennlig.   
Noe av problemet med kontrollansvaret er at verken forarbeider eller rettspraksis gir 
noen særlig veiledning i forsinkelsestilfellene. Dette betyr imidlertid ikke at regelen 
ikke er anvendelig i det praktiske liv. Bestemmelser som åpner for en bred 
skjønnsmessig vurdering, tar sikte på at reglenes materielle innhold i større grad skal 
fastsettes av domstolene. Særlig vil dette gjøre seg gjeldende innenfor 
entrepriseretten, der vil være vanskelig å utforme regler som vil være tilstrekkelig 
konkret, samtidig som de er dekkende for alle omstendigheter som kan tenkes å føre 
til en forsinkelse. Denne måten å utforme regler på kan dermed være hensiktsmessig 
dersom man ønsker en fleksibel regel som ivaretar partenes behov.  
Vi mener å ha påvist at standardens kontrollansvarsregel åpner for en fleksibel 
tolkning som gir mulighet for et balansert resultat for partene. Dessuten anser vi 
regelen for hensiktsmessig, da den ikke er forbeholdt å omfatte bare enkelte 
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 Honnold s. 484, gjengitt i Hagstrøm. Obligasjonsrett. Oslo, 2003, s. 489. 
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for dekning av alt påregnelig tap.” 
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typetilfeller. Dette vil være av stor betydning i entrepriseretten da forsinkelser kan 
oppstå som følge av en rekke ulike omstendigheter.  
Etter vårt syn er det derfor ikke grunn til å innta en like pessimistisk holdning til 
kontrollansvarsregelen som Honnold uttrykker.  
En fleksibel regel kan imidlertid være rettsteknisk vanskelig å praktisere. Dette gir 
særlig utfordringer innenfor entrepriseretten. Årsaken til dette er at en 
standardkontrakt skal fungere som et verktøy for at partene skal være i stand til å 
stadfeste sine rettigheter og plikter. Dette innebærer at tolkningen av innholdet i 
kontrakten i alminnelighet er overlatt til lekfolk.  
Med tanke på at selv jurister kan ha problemer med å fastlegge det nærmere innhold 
i regelen, sier det seg selv at dette byr på utfordringer for partene i et byggeprosjekt.  
I næringsentrepriser har imidlertid utvikling gått i retning av en rettsliggjøring, der 
juristene har fått en fremtredende rolle. Etter vårt syn kan det imidlertid knyttes 
betenkeligheter til en slik utvikling. Det kan derfor reises spørsmål om det finnes 
andre ansvarsformer som kan være vel så hensiktsmessig for entrepriserettens del. 
  
4.2 En vurdering av alternative ansvarsformer for 
forsinkelsestilfellene i entrepriseretten 
Foruten kontrollansvaret er de alternative ansvarsgrunnlagene som kan være 
aktuelle for forsinkelsestilfellene i entrepriseretten et culpaansvar med omvendt 
bevisbyrde eller et objektiv ansvar med unntak for force majeure. Vi vil i det følgende 
drøfte hvordan løsningen blir med bakgrunn i disse ansvarsformene. Dessuten vil vi 
vurdere om ordlyden i kontrollansvarsregelen kan tilpasses entrepriseretten på en 
mer dekkende måte enn det som er tilfelle i dag. 
Rettsteknisk vil en force majeure regel i utgangspunktet være enklere å håndtere. 
Utviklingen under det gamle regelverket, som formentlig var i tråd med en force 
majeure regel, viser imidlertid at grensene for hva som skal omfattes av regelen var 
elastisk. Ansvarsformen ga derfor i praksis likevel grunnlag for uklarheter med 
hensyn til om hindringer av ulik art ga grunnlag for fristforlengelse. Bakgrunnen for 
denne utviklingen var antagelig at domstolene betraktet regelen som for snever og til 
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en viss grad urimelig. Det er dermed ikke grunn til å overdrive den rettstekniske 
fordelen med en objektiv regel. 
Når det gjelder den preventive effekten kan man i utgangspunktet anta at en 
strengere regel ville vært å foretrekke. Man vil imidlertid ikke oppnå mer med en force 
majeure regel enn en kontrollansvarsregel. Årsaken til dette er at de forhold som gir 
fritak etter kontrollansvaret, på samme måte som for force majeure hendelser, ikke 
kan forebygges da de befinner seg utenfor partenes kontroll.  
Det som etter vår mening taler i mot at man legger til grunn at forsinkelsestilfellene 
skal baseres på et objektiv ansvar med unntak for force majeure, er at de tidligere 
omtalte ”grensetilfellene” aldri vil gi grunnlag for fristforlengelse under denne 
ansvarsformen. Årsaken til dette er at de etter sin art ikke er å betrakte som force 
majeure hendelser. Mer konkret innebærer dette at ansvarsfritak ikke vil bli 
innrømmet til tross for at parten ikke har hatt mulighet til å påvirke det forhold som 
førte til forsinkelsen, uavhengig av om hindringen er utenfor eller innenfor 
kontrollsfæren. Etter vårt syn vil en slik regel fremstå som mindre balansert. Dette 
med bakgrunn i at den kan gi tilfeldige resultat, avhengig om hindringens art er 
klassifisert som force majeure. 
Med bakgrunn i drøftelsen over mener vi at en objektiv regel fordeler byrdene på en 
mindre heldig måte enn kontrollansvarsregelen. Vi mener også å ha vist at den 
rettstekniske effekten av en force majeure regel ikke må overdrives. Samlet sett 
mener vi derfor at kontrollansvarsregelen er å foretrekke fremfor et objektivt ansvar 
med unntak for force majeure.  
Det forhold at partenes plikter og rettigheter er regulert i kontrakt og ikke i lovs form, 
medfører at det er muligheter for å ”skreddersy” løsninger for fordeling av ansvar. For 
mangelstilfellene har for eksempel NS 8405 regler som er tilpasset entrepriseretten, 
og som avviker fra kjøpsretten for øvrig. Det vil dermed ikke være noe i veien for at 
”skreddersydde” løsninger kan innføres i standardkontraktene, også når det gjelder 
forsinkelsestilfellene. Et alternativ for å gjøre regelen enklere å praktisere kan være 
at man benytter eksemplifisering av typetilfeller i større grad enn det som er tilfelle i 
dagens standardkontrakt. Dette vil bidra til å klargjøre grensene for kontrollsfæren i 
de enkelte tilfellene. En slik kontraktspraksis blir blant annet benyttet for 
 73 
kontrollansvaret i forsinkelsestilfellene i Norsk Skipsbyggingskontrakt. Ulempen med 
en slik kontraktsteknikk er at den uansett aldri vil kunne være uttømmende. Det er 
dermed en fare for at typetilfeller som ikke er medtatt, blir ekskludert som 
fritaksgrunn. I tillegg vil en slik kontraktsform innebære at kontraktsteksten blir svært 
omfangsrik. 
Vi mener likevel at regelen hadde fremstått som mer forutsigbar dersom relevante 
fritaksgrunner hadde vært eksemplifisert på en mer dekkende måte. Dette betyr 
nødvendigvis ikke at det inntas flere eksempler, men at typetilfellene er mer variert 
slik at de belyser bestemmelsens anvendelsesområde på en bedre måte. Det må 
imidlertid understrekes at vi ikke mener at alternativet skal være en ren kasuistisk 
bestemmelse. Regelen må fremdeles baseres på en rettslig standard av hensyn til 
behovet for fleksibilitet. Dette harmonerer også med det systemet regelen er satt inn 
i, der rettsregler i stor grad er formet som rettslige standarder.  
Etter vårt synspunkt kan det være fordeler knyttet til en tilpasning av ordlyden i 
kontrollansvarsregelen. Dette vil imidlertid ikke løse de rettstekniske problemene som 
er knyttet til ansvarsregelen i særlig grad. 
Det neste spørsmålet blir da om et culpaansvar med omvendt bevisbyrde er en bedre 
ansvarsform i relasjon til fristforlengelse i entrepriseretten. 
Med bakgrunn i kontrollansvarsregelens betydelige culpamodifikasjoner kan det 
reises spørsmål om i hvor stor grad et culpaansvar reelt sett fraviker et 
kontrollansvar. I denne sammenhengen er det grunn til å peke på at det heller ikke i 
en culparegel innrømmes ansvarsfritak for forhold som burde vært tatt i betraktning 
eller som med rimelighet kunne vært overvunnet. Dette skyldes at unnlatelser av å 
iverksette preventive og kompenserende tiltak, regelmessig vil bli betraktet som 
uaktsomt. Det fremstår imidlertid som uklart om hvorvidt kravene som stilles til å 
iverksette preventive tiltak er like omfattende for begge regelsett. Forskjellen mellom 
ansvarsreglene kan tenkes å være knyttet til entreprenørens eget driftsopplegg. Vi 
har imidlertid vanskelig for å finne eksempel på svikt i eget driftsopplegg som ikke 
ville gitt ansvarsfritak etter kontrollansvaret, og som samtidig ikke er å betrakte som 
culpøs. Under forutsetning av at det legges til grunn et kontrollperspektiv, mener vi 
 74 
derfor at avviket mellom en kontrollansvarsregel og en culparegel med omvendt 
bevisbyrde er relativt beskjedent87.   
Et argument for at det ville vært bedre å legge til grunn en culparegel med omvendt 
bevisbyrde for forsinkelsestilfellene i entrepriseretten er at den formodentlig vil vært 
enklere å praktisere og forstå, også for lekfolk. 
Med bakgrunn i at fristforlengelse resulterer i en byrdefordeling mellom partene, er 
det også grunn til å tro at en culparegel med omvendt bevisbyrde ikke vil stride mot 
partenes rettsoppfatning. Vi mener dessuten at det er holdepunkt for at partene innen 
entrepriseretten i praksis har akseptert fristforlengelse dersom forsinkelsen er 
uforskyldt, samtidig som nødvendige preventive og kompenserende tiltak er iverksatt.  
På bakgrunn av at regelen også er enklere å forstå og praktisere mener vi at en 
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24.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure 
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelse hindres 
av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlig påbud 
og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. 
Blir framdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse 
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som 
nevnt i første ledd. 
En part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans 
kontraktsmedhjelpere burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av sine respektive 
kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 
En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom framdriften hindres som følge 
av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen. 
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